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CAPÍTULO PRIMERO 
INTRODUCCION 
1.1 ANTECEDENTES 
Desde el inicio de sus operaciones en 1998, esta empresa de 
manufactura de productos médicos ha presentado una serie de problemas en la 
transferencia de sus productos. Dichos problemas en la transferencia han sido 
reflejados en una pérdida millonaria en materiales, productos, devoluciones y 
ventas. 
El área de producción de la cual es objeto esta tesis, se dedica a la 
fabricación de catéteres para pacientes con cáncer o problemas cardiacos los 
cuales tienen que mantenerlos en su cuerpo por un período superior a los seis 
meses. En otras palabras, los catéteres Groshong, son líderes en el mercado y 
su fabricación es exclusiva de ésta compañía. Parte de los problemas por los 
cuales se han generado dichos problemas es la falta de competencia, ya que sin 
ese gran incentivo, no existe ninguna amenaza externa que preocupe gerencial 
u operacionalmente el deseo de la mejora continua. 
Por otro lado, la regulación de los productos médicos es dictada por la 
Administración de Drogas y Alimentos (FDA siglas en inglés) de los Estados 
Unidos. Las normas establecidas por dicha organización son muy estrictas y 
provocan una generación excesiva de documentación y burocracia que hace que 
el menor cambio en las especificaciones o procesos de los productos, sean 
revisados por más de seis personas dentro y fuera de la compañía antes de 
aprobarlos o rechazarlos. 
Un trabajo de Reingeniería desarrollado a gran escala en toda la planta, 
requerirá una demostración convincente en una de sus áreas más complicadas 
(como lo es el área de catéteres Groshong). Esta demostración ocasionará una 
reacción en cadena para que sea realizada en todos los departamentos de la 
compañía. De ahí la importancia y triunfo de este primer intento y el impacto de 
los resultados. 
1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
Los rechazos, el alto índice de desperdicio, la baja productividad y 
eficiencia, las devoluciones, etcétera... son sólo los síntomas del verdadero 
problema. El verdadero problema estriba en que los procesos del negocio no 
generan productos y resultados de una manera eficiente. 
1.3 OBJETIVO 
La disminución de los costos, desperdicios, cuellos de botella, ciclos de 
tiempo y rechazos como resultado de un rediseño radical de los procesos de 
negocios. 
1.4 HIPÓTESIS 
Mediante la utilización de técnicas de Reingeniería, Ingeniería Industrial y 
Celdas de Manufactura se pretende disminuir el costo de los desperdicios en 
50% y eliminar las operaciones innecesarias en un 100% del producto principal 
que se fabrica en el área. 
1.5 ALCANCE 
Este estudio se circunscribe al área de catéteres Groshong y a su 
producto principal: catéter de 5 Fr. Doble Lumen, de una empresa manufacturera 
de productos médicos ubicada en Cd. Reynosa, Tamaulipas. 
1.6 LIMITACIONES 
Las posibles limitaciones de este estudio son las siguientes: 
- Acceso restringido a datos confidenciales como : información de costos, 
fórmulas y procesos clave de fabricación. 
- Falta de cooperación por parte de los operarios, ingenieros, técnicos y 
gerentes. 
- Resistencia al cambio y barreras interculturales. 
CAPITULO SEGUNDO 
DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
2.1 DATOS GENERALES DEL CORPORATIVO 
C. R. Bard, Inc., es una compañía multinacional líder en el desarrollo, 
fabricación y comercialización de productos para el cuidado de la salud. Bard 
mantiene una posición sólida en el campo de los productos para diagnóstico e 
intervenciones vasculares, urológicos y oncológicos. Bard también tiene un 
grupo de productos para especialidades quirúrgicas, 
La compañía vende sus productos en todo el mundo a hospitales, 
profesionales de la salud, establecimientos de atención general y otras 
instituciones. 
Bard ha sido pionera en el desarrollo de productos médicos para uso 
individual de los pacientes en procedimientos hospitalarios y amplía 
continuamente las investigaciones para mejorar los productos actuales y 
desarrollar otros que ofrezcan beneficios perceptibles y eficaces en función del 
costo para los pacientes. La compañía tiene alrededor de 7,700 empleados en 
todo el mundo. 
2.2 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
La información que a continuación se presenta muestra los datos 
generales de la compañía, su ubicación en el organigrama divisional, mostrará 
sus principales departamentos y describirá en detalle a los departamentos y 
funciones que interactuarán directamente en el estudio. 
- Nombre: Bard Reynosa S. A. de C. V. 
- Dirección: Blvd. Montebello #1, Parque Industrial Colonial. 
- Giro: Fabricación de Productos Médicos. 
- Número total de empleados: 609. 
- Número de empleados de confianza: 179 (29% del total). 
- Número de empleados sindicalizados: 430 (71% del total). 
2.3 ORGANIGRAMA 
2.3.1 Estructura del Nivel Directivo: C. R. Bard esta compuesto por un 
Corporativo ubicado en Murray Hill, Nueva Jersey, el cual esta 
encargado de administrar ocho divisiones en cuatro diferentes 
especialidades, como se muestra en el organigrama corporativo 
número uno de la siguiente página. 
La especialidad de oncología esta compuesta por 2 dvisiones: 
- Bard Access Systems (Salt Lake City, Utah). 
- Bard Interventional Products (Billerica, Massachussets). 
Bard Access Systems (Salt Lake City, Utah) decidió transferir su 
área de manufactura a Reynosa, Tamaulipas (debido al bajo costo 
de la mano de obra) y dedicarse solamente a la investigación y 
desarrollo de nuevos productos. 
ORGANIGRAMA DIVISIONAL DE C.R. BARD 
CORPORATIVO 
Organigrama 1 
2.3.2 Estructura del Nivel Operativo de Bard Reynosa: las operaciones 
de Bard Reynosa son administradas por ocho gerencias 
funcionales, de las cuales siete reportan directamente a un 
Gerente de Planta y la Gerencia restante a un Director Corporativo 
de Aseguramiento de Calidad como se muestra en el Organigrama 
de Bard Reynosa número 2 de la página siguiente. 
ORGANIGRAMA DE BARD REYNOSA 
Organigrama 2 
2.3.3 Objetivo General de cada función: a continuación se describen las 
funciones directamente relacionada con este estudio. 
- Gerente de Manufactura: supervisar todos los procesos, equipo, 
recursos y funciones asociados con el ensamble, empaque y 
entrega de los dispositivos médicos. 
- Superintendente de Fabricación: coordinar el área de 
fabricación en ambos turnos. Dirigir y programar las actividades 
para cumplir con las metas de producción a tiempo y con buena 
calidad. 
- Supervisor de Producción: cumplir con las metas de producción 
a tiempo y con calidad, coordinar las actividades y resolver 
conflictos principalmente. 
- Entrenador: entrenar a los operadores, controlar y registrar las 
formas de entrenamiento y mantener actualizados los 
procedimientos de manufactura, entre otros. 
- Ingeniero de Manufactura: instalación y calificación de equipos, 
validación de procesos, creación y actualización de 
documentos, supervisar y coordinar las actividades para el 
mejoramiento continuo, disposición de productos fuera de 
especificación y diseño de herramientas, entre otros. 
- Ingeniero de Calidad: se aseguran de que se cumplan las 
normas y procedimientos establecidos por los sistemas de 
calidad establecidos. 
ORGANIGRAMA DE MANUFACTURA 
Organigrama 3 
ORGANIGRAMA DE INGENIER1A-BAS 
Organigrama 4 
CAPITULO TERCERO 
MARCO TEORICO 
3.1 DEFINICIÓN DE REINGENIERÍA 
A continuación s© eligieron 4 de las definiciones de mayor aceptación y su 
correspondiente desarrollo: 
Definición de Michael Hammer: "El análisis fundamental y el rediseño 
radical de los procesos de negocios para asegurar mejoras dramáticas en 
mediciones críticas de desempeño (costo, calidad, capital, servicios, velocidad 
de entrega, etc...)" (1) 
Análisis de ía definición: 
Este enfoque se basa en la premisa de que la mejora cuantitativa 
continua es incapaz de satisfacer el desafío que plantea el mercado global. Para 
tener éxito, las empresas requieren mejoras trascendentales en el desempeño y 
a superar en términos cualitativos a los competidores. La reingeniería de 
procesos pretende lograr cambios sorprendentes, no dar pasos pequeños para 
lograr un progreso mínimo aunque constante. 
-Dramático: definitivamente la reingeniería no es una metodología para 
alcanzar triunfos relativamente modestos. Una mejora que va de un 5 
hasta un 15% o de una manera gradual, no constituye un verdadero reto 
para aplicar esta metodología. 
Esta metodología deberá aplicarse cuando se necesite una verdadera 
mejora de por lo menos un 80%, de que disminuya el scrap en un 90%, 
de que se aumente la "salida de materiales que vendemos" (2) 
(throughput en inglés) en un 70%, que se disminuyan los tiempos de 
entrega al cliente en un 50%... etc. 
Si los requerimientos de mejora no son tan demandantes, cualquier 
metodología de mejora continua bastará para solucionar los problemas 
con los que se cuenta. 
- Radical: la reingeniería no pretende mejorar los procesos de negocios, 
sino reinventarlos empezando de cero. Requiere de introspección, de 
llegar a la verdadera raíz del o de los problemas. Cuando se intenta 
mejorar lo que ya existe, sólo se esta obteniendo una solución aparente, 
temporal e ipso facto de lo que bien pudiera ser sólo un síntoma del 
verdadero problema. Es común ver a los gerentes de planta 
reacomodando la estructura organizacional viendo el recurso humano 
como problema-solución de la crisis a la que se están enfrentando mas 
sin embargo, el cambio-mejora sólo será temporal en lo que la gente 
pierde el miedo a ser despedida. 
- Procesos: para la mayoría de las personas este es el concepto más difícil 
de la reingeniería. Definitivamente es el principal enfoque de la 
reingeniería. Todos los cambios a efectuar para lograr las mejoras 
dramáticas y radicales parten del estudio y rediseño de sus procesos de 
negocios. En ningún momento de la mano de obra, de la maquinaria, de 
la tecnología, etc... 
Para entender como rediseñar un proceso de negocio, primero hay que 
entender que es un proceso de negocio. Un proceso de negocio es un 
conjunto de actividades llevadas a cabo para satisfacer las necesidades 
del cliente mediante el abastecimiento de un determinado producto o 
servicio. Por lo tanto, cada uno de los cambios en el proceso de negocios 
deberá estar enfocado al logro de la satisfacción de nuestros clientes. 
Cualquier otra actividad en el proceso de negocio que no sea de plusvalía 
para el cliente, deberá ser eliminada. 
Definición de Daniel Morris: "Rediseño de procesos de trabajo de 
negocios y a la implementación de los nuevos diseños con el objeto de obtener 
ventaja competitiva partiendo de un reposicionamiento".(3) 
"Posicionamiento o reposicionamiento: es un conjunto de actividades que 
proporciona la entrada y el marco de planeación estratégico para la reingeniería 
y a través del cual se implementan los métodos para apoyar un cambio rápido y 
eficaz". (4) 
Análisis de la definición: 
- Ventaja competitiva: además de los conceptos desarrollados por Hammer, 
Daniel Morris incluye en su definición ventaja competitiva. La ventaja 
competitiva se puede obtener de acuerdo a la estrategia que se quiera 
seguir: 
Estrategia de Costo Liderazgo: se refiere a que la compañía se va a 
enfocar a fabricar productos al más bajo costo posible en el mercado y de 
esta manera ser el líder en ventas. Con este tipo de estrategia se tiene 
que tener cuidado en no descuidar la calidad del producto por completo. 
El producto que se fabrique tiene que tener una calidad comparable con 
los de la competencia o por lo menos que sea comprable debido a que, 
de lo contrario, se podrían perder clientes y por consiguiente utilidades. 
Estrategia de Diferenciación: es la estrategia que sigue una compañía 
cuando quiere ser única en su industria por una característica que sea de 
gran valor por los compradores. Este tipo de ventaja permite elevar el 
precio de venta del producto por la o las características que hacen 
diferente al producto y por consiguiente obtener mayores utilidades. 
De acuerdo a la teoría de Daniel Morris, una vez logrado el cambio, este 
tiene que ser iterativo, lo que significa que la ventaja competitiva que se obtuvo 
en el primer gran cambio, no es eterna. Lo que significa que la compañía tiene 
que estarse reinventando constantemente como consecuencia del entorno 
cambiante de los mercados, competencia y tecnología del mundo en que 
vivimos. Es probable que los proyectos de reingeniería posteriores al primero no 
sean un esfuerzo a gran escala como en el principio pero si, en menor escala y 
en donde existan oportunidades de mejorar procesos, reducir costos, etc. 
- Posicionamiento: responde a las preguntas ¿dónde estamos? y ¿cuál es la 
manera en la que funciona nuestro negocio?. Con el objeto de determinar y 
planear los cambios que la compañía necesita hacer para lograr ventaja 
competitiva. Sin embargo, aunque exista un rumbo establecido hacia donde 
queremos reposicionarnos, este no debe ser inflexible porque de lo contrario, 
de nada nos servirá llegar a ser líderes en algún producto que se ha vuelto 
obsoleto. 
Definición de William E. Trischler: "La reingeniería del proceso empresarial 
sugiere que la mejor manera de conseguir procesos útiles es hacer borrón y 
cuenta nueva y efectuar un cambio radical sin preocuparse de como se están 
haciendo las cosas. El cambio radical, sin embargo, sugiere una curva de 
aprendizaje angulosa acompañada de un compromiso significativo de tiempo y 
dinero. A menudo, el camino elegido no siempre conduce a la mejor solución del 
problema. 
De todas formas, cuando se realiza un análisis de la modificación del proceso 
empresarial, se suelen identificar mejoras a corto plazo que se pueden conseguir 
de forma relativamente simple y fácil. Estos pequeños cambios se pueden 
realizar sin duda alguna tanto antes como después de efectuar el cambio radical. 
Por lo tanto, el análisis del valor añadido de los procesos puede jugar un papel 
importante al permitir que un equipo consiga pequeas reducciones en el tiempo 
de ciclo y variaciones en los beneficios antes de que la solución derivada de la 
modificación del proceso empresarial produzca sus efectos, y después de que 
el equipo haya alcanzado el siguiente estadio de aprendizaje". (5) 
Definición de John Macdonald: "El término de "reingeniería de procesos" se 
utiliza para abarcar tres diferentes enfoques administrativos hacia el cambio. 
Estos son la mejora, el rediseño y la reingeniería de los procesos. Cada uno de 
estos métodos es válido para satisfacer distintas circunstancias" (6). A 
continuación se definirán las diferencias entre ellas (mejora, rediseño y 
reingeniería). 
Mejora de Procesos: La administración de la calidad total, el sistema Kaizen 
y otras iniciativas de mejora continua promueven el énfasis en la mejora de 
procesos. La organización permite y faculta a la totalidad de la fuerza de trabajo 
a buscar mejoras en todos los procesos. Este tipo de mejoras son mínimas ya 
que no pretenden hacer un cambio radical sino sólo mejorar el proceso existente 
sin cruzar fronteras funcionales. Este método tiene un impacto considerable en 
la cultura laboral de la organización ya que todos los integrantes de la 
organización intervienen y se orientan hacia las necesidades de los 
consumidores y a los procesos. El método Kaizen es de gran ayuda en la 
implementación y éxito de los demás métodos. 
Rediseño de Procesos: Por lo general, casi todas las organizaciones que 
utilizan el método de reingeniería de procesos están dedicadas exclusivamente 
al rediseño de sus procesos. Para casi todas ellas , este método representa un 
cambio radical. Sin embargo, el rediseño se concentra en los procesos más 
importantes que rebasan los límites funcionales, se orienta hacia el cliente, 
trasciende la mejora de los procesos existentes y , de manera continua, plantea 
la pregunta, ¿en verdad se necesita hacer esto? 
Reingeniería de Procesos: Este enfoque se basa en la premisa de que la 
mejora cuantitativa continua es insuficiente para satisfacer el mercado global. 
Para tener éxito, las empresas requieren mejoras trascendentales en el 
desempeño y a superar en términos cualitativos a los competidores. La 
reingeniería de procesos pretende lograr cambios sorprendentes, no dar pasos 
pequeños para lograr un progreso mínimo aunque constante, como ya se 
analizó en la definición de Michael Hammer. 
¿Por qué surgió la Reingeniería de Procesos? 
Al igual que con todos los cambios que se dan con pleno conocimiento, este 
se debió a causales externas a la organización. Los japoneses cambiaron la 
percepción de los clientes en cuanto a lo que podían y debían esperar. Esto 
originó una revolución de la calidad en Occidente, que se ilustra con conceptos 
de Administración de la Calidad Total. Sin embargo, a pesar de todos los 
esfuerzos realizados por las empresas para mejorar la calidad, entre muchas 
empresas prevalecía la idea de que lo único que hacían era reducir la brecha 
que existía en el escenario mundial. Aún con todo el esfuerzo y la inversión de 
recursos, estas empresas seguían requiriendo de mejoras trascendentales para 
obtener una ventaja competitiva sustentable. 
Aunado a los cambios realizados por los japoneses, las empresas 
norteamericanas tenían (y algunas todavía tienen) sistemas de fabricación de los 
cincuentas y sesentas, donde las grandes corporaciones fabricaban grandes 
volúmenes de una pequeña variedad de productos con el objeto de bajar los 
costos por volumen. Estos sistemas de fabricación eran válidos para su tiempo 
donde no había mucha competencia, la gente no tenía muchas alternativas de 
compra, no existía variedad de productos, los sistemas de transporte y 
telecomunicaciones no eran tan buenos como en la actualidad, lo que evitaba 
una competencia global, asi como leyes arancelarias proteccionistas. Era tan 
grande la demanda en aquellos tiempos, que llegaron a existir departamentos de 
"Planeación del Crecimiento", donde unos administradores se la pasaban 
haciendo cálculos de las ganancias que se obtendrían en el futuro y cuanto se 
tendría que producir para llegar a esos pronósticos. Por otro lado y debido a la 
generación de ganancias exorbitantes, las empresas no escatimaban en 
contratar personal para la realización de funciones sencillas, lo que pudo 
haberse llamado el auge de la burocracia. La burocracia no es mala, todas las 
empresas necesitan de la burocracia para realizar sus procesos de negocios, el 
problema radica en que un exceso de la misma ocasiona fuertes barreras 
interdepartamentales, lentitud en el flujo de la información, lentitud en el 
desarrollo e ímplementación de nuevos productos, incremento de los costos 
indirectos del producto, y por consiguiente una clara desventaja competitiva por 
costo y por diferenciación. 
Mientras que en los Estados Unidos todo era prosperidad, ganancias, 
crecimiento, al otro lado del océano Pacífico estaba un país en quiebra, 
endeudado por los daños que ocasionó en la Segunda Guerra Mundial, con su 
infraestructura prácticamente destruida y esperanzado en los recursos 
proporcionados mediante el Plan Marshall. En ese tiempo, Japón tenía una 
imperiosa necesidad de establecer nuevamente su industria con recursos muy 
limitados, lo que los llevo a tomar medidas económicas internas bastante 
estrictas. Para los japoneses la disminución de los desperdicios es una prioridad, 
un tornillo es un tornillo y no tiene por que desperdiciarse, inclusive en la 
actualidad, las ordenes de trabajo en las compañías japonesas se surten con el 
material exacto. Si 10 personas con 10 máquinas producen 100 piezas, cuando 
baja la producción a 80, 8 personas con 10 máquinas tienen que producir 80 y 
las otras dos personas, se despiden como explica Taichi Ohno en su libro "El 
sistema de producción Toyota" (7). Fué en Japón donde florecieron los 
conceptos de calidad de Edward Deming al cual se le considera uno de los 
impulsores del "milagro japonés". Con la Ímplementación de sistemas de 
producción como el Kan-Ban, justo a tiempo, alta calidad y mejor precio sólo fué 
cuestión de tiempo el que Japón se convirtiera en una de las potencias 
económicas a nivel mundial e hiciera fuertes estragos a la industria 
norteamericana . La industria norteamericana con sus altos costos de inventario, 
gran burocracia y lentitud de cambio fué presa fácil para una industria japonesa 
innovadora, ágil, con bajos costos de operación y una calidad indiscutible. 
Todos estos factores, llevaron a la industria norteamericana a pensar de que 
manera podrían reducir esta brecha, la ventaja era notable y no había mucho 
tiempo de pensar, empresas como IBM estuvieron a punto de desaparecer, la 
Chevrolet y la Ford cerraron muchas de sus plantas e hicieron despidos 
masivos. Por mas que intentaban no encontraban una fórmula, un método para 
alcanzar a los japoneses, hasta que surgió la Reingeniería. 
3.2 LOS PRINCIPIOS DE LA REINGENIERÍA DE PROCESOS 
Se ha descrito a la reingeniería de procesos como una mejora radical en 
forma discontinua en lugar de un elemento de mejora continua. En otras 
palabras, es una decisión estratégica para rediseñar la forma de administrar la 
empresa. 
Los principios fundamentales de la reingeniería se resumen en los términos 
siguientes: 
- Orientada hacia los clientes. 
- Estratégica en cuanto a concepto. 
- Se concentran en procesos fundamentales. 
- Son interfuncionales. 
- Requieren de la intervención de los altos ejecutivos. 
- Exigen que el personal "elite" les dedique tiempo. 
- Tomarán tiempo, no son remedios inmediatos. 
- Exigen comunicar una visión clara. 
- Deben orientarse a cumplir metas de importancia crítica. 
Riesgos: Es posible resumir los riesgos que se relacionan con las iniciativas 
de reingeniería de procesos de la siguiente manera: 
- Se seleccionan procesos erróneos. Es posible rediseñar procesos en forma 
exitosa, pero si no se trata de procesos fundamentales el impacto en la 
empresa será mínimo. Esto sucede por dos motivos principales: 1) Los 
ejecutivos están tan concentrados en sus expectativas de beneficios, que 
exigen emprender hoy mismo las acciones. En otras palabras, se olvidan por 
completo de reflexionar, evaluar, analizar y planear. Son pocos los ejecutivos 
orientados hacia los procesos. Su experiencia en los negocios se concentra 
en pensar en funciones, puestos, papeles, estructuras y personas. Asimismo, 
este enfoque se concentra en la obtención de resultados y no en administrar 
los procesos a fin de generarlos. En consecuencia, los ejecutivos no 
comprenden que en su organización actual, los procesos existentes están 
diseñados para: 
- Tecnología obsoleta. En ocasiones es difícil llevar a cabo un proceso de 
reingeniería con la tecnología obsoleta con la que se cuenta. No va a 
importar que se contraten a los mejores consultores, se entrene a todo el 
personal, se rompan los paradigmas, etc.. si no se está dispuesto a 
invertir en tecnología de vanguardia cuando esta sea necesaria ya que, 
por más arreglos y modificaciones que se le hagan a máquinas antiguas, 
nunca van a llegar a ser competencia con los modelos de vanguardia. 
- Prácticas gerenciales obsoletas. Dentro de las prácticas gerenciales 
obsoletas se encuentra el no compartir información o apoyar a otros 
departamentos, ignorar las quejas del cliente, establecer objetivos rígidos 
e inamovibles, aislar totalmente a los niveles operativos de los altos 
niveles ejecutivos, etc.. todo esto obstruye drásticamente los procesos de 
reingeniería al entorpecer el flujo de información que se requiere. 
- La empresa, no el cliente. Es bastante común que las empresas en la 
actualidad fijen metas anuales de reducción de costos, de scrap, de 
personal, de aumento de capacidad, de disminuir rechazos en línea, de 
retrabajo, etc... pero es muy raro ver metas como disminuir las quejas del 
cliente en un 50%, o disminuir el tiempo de espera para tomar un pedido, 
reemplazar material, solucionar una queja, disminuir las devoluciones, 
etc.. si no tomamos en cuenta los requerimientos y las necesidades de 
los clientes, muy pronto las empresas empiezan a perder participación en 
el mercado. 
Estas actitudes generan concepciones erróneas sobre la reingeniería de 
procesos. Por ejemplo, ésta nada tiene que ver con reducir el personal o 
reestructurar la empresa. Una vez más, la reingeniería de procesos no está 
diseñada para eliminar la burocracia en las empresas; en realidad, éstas 
forman el adhesivo que mantiene unidas a las organizaciones. Por lo tanto, si 
los procesos no están diseñados para satisfacer los requerimientos de los 
clientes, con o sin burocracia la organización tenderá a desaperecer. 
- Los altos ejecutivos no auspician el proceso en forma directa. Los procesos 
de reingeniería requieren de la inversión de recursos como capital, personal, 
equipos, entrenamientos, y si la gerencia no está dispuesta a invertir, es 
bastante probable que el proceso de reingeniería sea un rotundo fracaso. 
- La estructura del equipo impide resultados innovadores. Si se selecciona 
personal para formar equipos del mismo departamento, difícilmente surgirán 
ideas innovadoras que resuelvan problemas interfuncionales. 
- Los conflictos internos inhiben la instrumentación interfuncional. Este tipo de 
conflictos se deben al paradigma departamental al que están arraigados los 
empleados y consecuentemente impiden la colaboración con otros 
departamentos. 
- Las dificultades y costos resultantes superan por mucho a los resultados. Así 
como el no invertir lo suficiente conlleva a un fracaso, el invertir demasiado y 
establecer el proyecto a muy largo plazo conlleva a un gasto excesivo y por 
consiguiente un bajo, nulo o negativo retorno de la inversión, 
- No se establece quién es el titular de los procesos. Si no hay un responsable 
asignado a cada uno de los proyectos con fechas límite, nunca nadie les va a 
dar seguimiento y por lo tanto, no se va a llevar a cabo. 
3.3 REINGENIERÍA NO ES: 
-Reducción y optimización del tamaño corporativo. Suele ser la medida 
más implementada por los gerentes para reducir una parte de lo que se conoce 
como costos fijos. Mas sin embargo, el recorte de personal y la consiguiente 
consolidación de dos o más funciones no conlleva directamente al incremento de 
valor agregado de nuestro producto o servicio. Podría aparentar la solución a un 
problema de costos pero no significa que va mejorar las demás variables críticas 
de desempeño. 
-Automatización de los procesos existentes. La utilización de robots o 
procesos semiautomáticos sin haber realizado un estudio de tiempos puede 
conllevar a empeorar la situación actual o inclusive a una quiebra inminente. Los 
robots pueden generar una gran cantidad de inventario en proceso, el cual 
atacaría directamente la liquidez de la compañía además de incrementar los 
costos de almacenaje y manejo de materiales. 
-La implantación de nuevos sistemas de información. Este tipo de 
solución por sí sola puede no ser la solución a un problema de abastecimiento 
de mercado. Podremos tener el sistema mas avanzado de información 
(compras, ventas, inventarios, contable, etc..) pero si nuestro problema radica en 
nuestra capacidad de producción, difícilmente podremos satisfacer las 
necesidades del cliente. 
-Reorganización o aplanamiento de la estructura organizacional. Cuando 
se pretende mejorar con este tipo de alternativa, aparentemente se recorta la 
escala burocrática y mejora la comunicación entre mandos superiores e 
inferiores. Entre otras cosas se corre el riesgo de sobresaturar a los gerentes 
con problemas de toda índole y que repercutiría directamente en su capacidad 
para tomar decisiones. 
Nota: Lo anterior puede ser una consecuencia de la reingeniería de los procesos 
de negocio, mas no el principal objetivo y por el contrario si no se llevan con 
cuidado este tipo de cambios aislados, pueden resultar contraproducentes al 
objetivo deseado. 
3.4 RAZONES PARA APLICARLA 
A continuación se listan las razones de acuerdo a Michael Hammer: 
- Mercados fragmentados y cambiantes 
Se refiere principalmente a que anteriormente se diseñaban 2 o 3 modelos 
de cada producto en muy poca variedad de colores. En este momento 
existen 15 modelos o más en todos los colores y variantes posibles para 
satisfacer un mercado con individuos de toda clase de preferencias, gustos, 
personalidad, estatus social, etc. 
- Poca predictibilidad y estabilidad económica 
Es bien sabido que los pronósticos fallan, sobre todo en un mercado 
globalizado en el que la caída de una bolsa de valores en Asia, afecta 
directamente a la bolsa de Estados Unidos o Alemania. Tomando en cuenta 
esto, nadie sabe a ciencia cierta lo que va a ocurrir siquiera en 6 meses (de 
todas maneras se tiene que hacer un plan o pronóstico para tener una base). 
- Explosión de nuevos productos anualmente 
De acuerdo a Michael Hammer, en los últimos 10 años se han inventado más 
productos que en los últimos 10 millones de años. Tomando en cuenta esto, 
si no empezamos a reducir el tiempo de desarrollo de producto, o desarrollar 
nuevas alternativas dentro del mercado, muy pronto alguien más lo va a 
inventar o va a inventar un sustituto para nuestros productos y nos pondrá 
con un pie fuera del mercado. 
- Cambios legislativos y económicos 
Es bien sabido que este tipo de cambios afectan directamente la rentabilidad 
de la empresa. Al permanecer con procesos obsoletos y que no ajusten a las 
nuevas regulaciones, en poco tiempo podrían clausurar o cerrar por falta de 
rentabilidad. 
- Globalización de mercados 
De acuerdo a los tratados de libre comercio y las reformas a las leyes 
arancelarias, en este momento la industria de América del Norte compite no 
sólo entre los países que integran el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte, sino también con la Comunidad Económica Europea, el Mercosur, 
y los dragones asiáticos. Lo que significa que el competidor puede estar al 
otro lado del mundo con tecnología más avanzada y mano de obra más 
barata, y en cuestión de meses podría lograr más participación del mercado 
que dominamos. 
- Clientes más poderosos, inteligentes y demandantes 
En otros tiempos, la competencia era mínima, no había mucha variedad de 
productos y, aunque el producto no fuera de buena calidad, el cliente tenía 
que aceptarlo así porque no había mucho de donde escoger. En la 
actualidad, el cliente no sólo compara precio y/o calidad, también exige 
garantías, aditamentos, tiempos de entrega, productos adaptados a sus 
necesidades, servicio, variedad, etc.. sin permitir que el precio se eleve o si 
acaso en un proporción muy pequeña. Para muchos productores y 
comerciantes ya no es tan fácil vender sus productos sin ofrecer todo este 
tipo de requerimientos por parte de los clientes. 
A continuación se listan las razones para aplicarla de acuerdo a D. Morris: 
- Competencia. 
- Regulación. 
- Mejoras Internas. 
- Tecnología. 
3.5 METAS DEL CAMBIO 
Es evidente que es necesario determinar la estrategia de la empresa, así 
como su misión, al seleccionar los proyectos prioritarios de reingeniería de 
procesos. Con este preámbulo, es posible seleccionar los procesos con base en 
los factores que resultan críticos para el éxito o bien considerar el significado 
que tienen para la empresa. 
Las evaluaciones internas y las que hacen los clientes pueden hacer 
énfasis en las áreas que interesan al cliente, el nivel de fracaso en el proceso y 
la valoración de la habilidad para instrumentarlo. A nivel Interno también existen 
señales de peligro, como actividades secuenciales muy prolongadas, demasiado 
papel, excesivos controles o delegación del trabajo, excesos de inventario o 
evidencia de que en forma continua es necesario resolver problemas. 
Se sugiere tener en mente que los estudios han demostrado que los cinco 
principales beneficios que las empresas desean obtener cuando invierten en 
reingeniería de procesos en los negocios son: 
- Mejora en las utilidades. 
- Mayor concentración en los clientes. 
- Mejoras en la calidad. 
- Mejoras en la flexibilidad corporativa. 
- Mayor velocidad para brindar servicio. 
Las metas del cambio de acuerdo a Daniel Morris son las siguientes: 
- Eficientar las operaciones. 
- Reducir los costos. 
- Mejorar la calidad. 
- Aumentar los ingresos. 
- Fusionar empresas. 
¿Quién participa? 
En algún momento , la totalidad del personal participará en el cambio, 
pero es necesario seleccionar desde un principio a la persona que se hará 
cargo de los cambios. 
La selección de la persona indicada para encargarse de cada proyecto de 
reingeniería de procesos es crucial para el éxito de la iniciativa. A menos que los 
altos ejecutivos participen de manera plena, y que algunos de los integrantes 
más brillantes de la organización se dediquen de tiempo completo, habrá pocas 
esperanzas de que los resultados sean satisfactorios. La reingeniería de 
procesos no es una panacea, por tanto las personas que se encargan de los 
proceso deben comprometerse con ella durante períodos que van de seis a 
dieciocho meses. Desde un principio se trabaja con restricciones de tiempo. 
El número de presonas que participan variará en función del tamaño de la 
empresa y del alcance de los procesos a los que se aplicará la reingeniería de 
procesos. No obsante, casi todos los programas de reingeniería requerirán que 
se asigne personal a las siguientes posiciones o equipos: 
- Adalid 
- Comité de guía 
- Zar de reingeniería de procesos 
- Entidades externas 
- Equipo responsable del diseño del proceso 
- Titular del proceso 
- Equipos responsables de la insrumentación 
Adalid: es necesario que un ejecutivo de alto nivel auspicie un proyecto de 
reingeniería de procesos, existen demasiados aspectos multidisciplinarios e 
implicaciones estratégicas a delegar. Lo ideal es que el adalid funcione como 
líder del proyecto, no obstante que no lo haya iniciado. Si existen varios 
proyectos de reingeniería de procesos, entonces los altos ejecutivos de 
operaciones deberán nombrar a los adalides. El adalid debe desempeñar el 
papel de líder del proyecto de reingeniería de procesos. Este puesto no es de 
tiempo completo, sin embargo supone liderazgo cotidiano. El adalid ejerce la 
autoridad. Es posible resumir la función del director en los términos siguientes: 
-Establece una visión y los objetivos trascendentales. 
-Libera recursos 
-Faculta a sus empleados para desempeñar las funciones 
-Los obliga a rendir cuentas 
-Resuelve conflictos internos 
-Comunica el cambio y funge como líder en el. 
Comité de guía: casi todos los procesos de reingeniería de procesos rebasan los 
límites funcionales y, por su naturaleza, modificarán o eliminarán estos límites. 
En muchos casos, la reingeniería también suprimirá funciones completas en la 
forma en que hoy en día están organizadas. Esto es la partre difícil del asunto. 
Asimismo, habrá una tendencia natural a que los muchos de los altos ejecutivos 
defiendan su campo de acción. 
Si bien es posible que los altos ejecutivos comprendan la necesidad de cambio, 
pocos entienden el funcionamiento de los procesos. Si su papel es apoyar al 
adalid y a los equipos por medio de trabajo y no de palabras, deben estar al 
tanto de lo que sucede. 
El papel del comité directivo consiste en: 
-Lograr que se resuelvan los aspectos importantes 
-Cuestionar cualquier tipo de suposición 
-Participar 
-Formar equipos compuestos por las personas indicadas 
-Eliminar obstáculos que se interponen en el éxito del equipo 
-Asegurar el uso de los métodos apropiados de cuantificación 
-Escuchar 
El zar de la reingeniería: es posible que las organizaciones de gran tamaño 
emprendan varias iniciativas de reingeniería de procesos al mismo tiempo. Esto 
exigen coordinación y concentración en la estrategia de la empresa. 
Asimismo, a medida que aumenta la experiencia en las técnicas de reingeniería 
de la organización, es importante asegurar que no se pierdan o dispersen el 
conocimiento y la capacidad básicos. Los poseedores de estos conocimientos 
podrán convertirse en líderes de proyectos futuros. 
Es posible manejar ambos aspectos por medio de un equipo interno de 
consultores especialistas, capacitados en reingeniería de procesos. En la 
terminología de la reingeniería, el líder de este equipo se conoce como zar de la 
reingeniería. El comité de guía debe vigilar que el equipo no se convierta en otro 
imperio interno de poder. Otro riesgo radica en que el zar aplique demasiados 
controles e impida la innovación. 
Desde los primeros días de la reingeniería de procesos, este papel ha sido 
desempeñado por consultores externos, que capacitan al personal en las 
técnicas de reingeniería de procesos. 
Entidades externas: en el diseño e instrumentación de la reingeniería de 
procesos existen dos elementos cruciales que pueden llevar a la necesidad de 
entidades externas: 
-La disponibilidad o ausencia de personas capacitadas y con 
conocimientos en técnicas de reingeniería de procesos. 
-La necesidad de considerar a la organización y a los procesos desde una 
perspectiva del todo distinta. 
Los consultores externos pueden cubrir algunas de estas funciones. Sin 
embargo, es necesario recordar que no abundan los que tienen experiencia en 
esta área. La reingeniería de procesos es relativamente nueva como un 
enfoque, por tanto es importante buscar experiencia y capacidad en áreas 
especializadas. Entre estas se incluyen el análisis y cuantificación de procesos, 
la dirección del proyecto y la asignación de medios para llevarlo a cabo, el 
desarrollo de equipos e innovación, y tal vez lo más importante, una actitud que 
genere un enfoque flexible que se adapte a la organización. 
Equipo de diseño de procesos: elegir a los miembros y establecerlos como un 
equipo cohesionado es la parte más importante de la reingeniería de procesos. 
No se trata de una fuerza de trabajo de breve duración para resolver problemas. 
Lo que se hace es aplicar la reingeniería a sectores completos de la empresa y 
quizá el equipo requiera hasta un año para completar el diseño del nuevo 
proceso. En este, el adalid y los altos ejecutivos comienzan a demostrar la 
seriedad con que consideran los cambios. 
Los factores que se deben tener en mente al seleccionar y establecer un equipo 
responsable del diseño de procesos son: 
-Composición. 
-Cualidades individuales. 
-Desarrollo de equipos 
-Capacitación en reingeniería de procesos 
Composición: el equipo debe integrarse por personal de tiempo completo, y cada 
miembro deberá aportar los conocimientos y actitudes que se requieren en el 
proyecto. El equipo debe conocer los procesos fundamentales inherentes, tener 
experiencia en diversos campos y disciplinas. Es importante incluir un 
especialista en tecnología de la información y alguien que conozca de las 
técnicas de reingeniería de procesos. 
Cualidades individuales: el nivel de experiencia y conocimiento necesarios 
determinan que los miembros del equipo deben ser altos ejecutivos o 
especialistas. La necesidad de pensamiento innovador y creativo determina que 
es preciso seleccionar a los miembros entre los más brillantes y capaces del 
personal disponible. 
Desarrollo de equipos: el establecimiento de un equipo en el sentido de la 
selección de sus miembros puede dar lugar a la tentación de emprender 
acciones de inmediato. El líder deberá ser paciente para concentrar en primer 
lugar la atención de los integrantes en aprender a funcionar como equipo. 
Capacitación en reingeniería de procesos: también es necesario capacitar a los 
integrantes en las técnicas que se utilizan en la reingeniería de procesos. 
Muchas de ellas derivan de la organización y métodos y de la administración de 
la calidad total, y por tanto es posible que algunos integrantes ya las conozcan. 
Las técnicas básicas son diagramación de procesos, simulación, métodos de 
cuantificación estadística y de otros tipos, y técnicas para toma de decisiones en 
grupo. 
La función del equipo responsable del diseño de procesos es: 
-Trazar un mapa de los procesos existentes que participan 
-Cuestionar todas las suposiciones 
-No aceptar límites 
-Permanecer centrado en el cliente 
-Diseñar los nuevos procesos 
-Establecer planes piloto de pruebas 
•Diseñar criterios de cuantificación 
-Sugerir y presentar planes de instrumentación al comité directivo 
Titular del proceso: una vez que el adalid y el comité guía aceptan las 
sugerencias del equipo responsable del diseño de procesos, puede comenzar la 
etapa de instrumentación. En este punto es posible hacer reconocimientos al 
equipo responsable del diseño y empezar a dispersarlo. 
El primer paso en la implantación es que el comité guía designe a un titular del 
proceso. Este será el responsable de la reingeniería real y rendirá cuentas de 
los objetivos del nuevo proceso. El titular del proceso será un gerente de línea 
de alto nivel y por lo general se le debe seleccionar entre los miembros del 
equipo responsable del diseño de procesos. 
El puesto de titular es muy importante y de tiempo completo, cuyo desempeño 
tendrá un impacto considerable en el de la empresa. Asimismo realizará una 
función fundamental en la transformación cultural de una organización funcional 
a otra que se base en los procesos. 
La función de la supervisión del proceso consiste en: 
-Asegurar que los planes se instrumenten en su totalidad 
-Obtener y organizar los recursos requeridos 
-Seleccionar al equipo responsable de la instrumentación 
-Acabar con la resistencia de grupos interesados 
-Dirigir el nuevo proceso 
-Asegurar que prevalezcan los logros iniciales. 
Equipo responsable de la instrumentación: los responsables de la 
instrumentación son los supervisores y gerentes del proceso recién diseñado. A 
estos se les seleccionará entre los que se desplazaron de los procesos 
antiguos y los miembros responsables del diseño de procesos. 
La etapa de instrumentación es fundamental y puede llevar hasta 18 meses, a 
partir de la aceptación de las sugerencias del equipo responsable del diseño del 
proceso, mucho va a depender del tamaño de la organización y de la magnitud 
del cambio. 
3.5 OTRAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 
- Ingeniería Industrial: es el diseño, optimización, medición e implementación 
de sistemas creados por el hombre, en los cuales intervienen mano de obra, 
materias primas, métodos y equipos para la generación de bienes y/o 
servicios con el objetivo principal de maximizar las ganancias. 
La Ingeniería Industrial se divide en ingeniería de métodos, medición del trabajo, 
ingeniería de producción, análisis y control de fabricación, planeación de 
instalaciones, administración de salarios, seguridad, control de producción y de 
los inventarios, y control de calidad. 
Para efectos de esta tesis, sólo se definirán un par de técnicas desarrolladas por 
la ingeniería de métodos: 
-Diagrama de Operaciones de Proceso: "Este diagrama muestra la 
secuencia cronológica de todas las operaciones, inspecciones, márgenes de 
tiempo y materiales a utilizar en un proceso de fabricación o administrativo, 
desde la llegada de la materia prima hasta el empaque del producto terminado. 
Señala la entrada de todos los componentes y subconjuntos al conjunto 
principal. Todos los detalles de fabricación o administración se aprecian 
globalmente en un diagrama de operaciones de proceso".(8) Benjamín w. Niebei. 
- Diagrama de Flujo de Proceso: "Este diagrama contiene, en general, 
muchos más detalles que el de operaciones. Por lo tanto, no se adapta al caso 
de considerar en conjunto ensambles complicados. Se aplica sobre todo a un 
componente de un ensamble o sistema para lograr la mayor economía en la 
fabricación, o en los procedimientos aplicables a un componente o una sucesión 
de trabajos en particular. Este diagrama de flujo es especialmente útil para poner 
de manifiesto costos ocultos como distancias recorridas, retrasos y 
almacenamientos temporales. Una vez expuestos estos períodos no 
productivos, el analista puede proceder a su mejoramiento". (9) Benjamín w. Niebei. 
- TEORIA DE SISTEMAS 
Sistema es un conjunto de elementos que interactúan, se interrelacionan en 
forma armónica para lograr un objetivo común. 
Hablar en la actualidad de los sistemas significa referirse a la aplicación de 
una metodología del conocimiento que nos permitirá conjuntar e 
interrelacionar las técnicas y conocimientos de otras ciencias en ella. 
Elementos Básicos de un Sistema: los elementos son los componentes que 
conforman los sistemas, éstos a su vez pueden ser sistemas por sí solos, es 
decir subsistemas. Los sistemas están divididos, según Fernando del Pozo, 
en cinco elementos básicos, que son: entradas y recursos, proceso, salidas, 
retroal¡mentación y medio ambiente. 
Entradas y recursos: las entradas son todos aquellos elementos que 
entran al sistema. La diferencia entre las entradas y los recursos es mínima y 
tan sólo depende del enfoque o circunstancia que se le quiera dar. 
Dependiendo de la magnitud de los requerimientos del sistema, éste puede 
tener un número elevado de entradas que a su vez pueden ser salidas de 
otros sistemas. Los ejemplos más comunes de elementos de entrada son: 
materias primas, personal, capital, información y equipos. 
Proceso: Los sistemas debidamente implementados ejecutan una 
transformación o conversión en sus elementos de entrada, a ésta 
transformación se le denomina proceso. 
El proceso de transformación cambia los elementos de entrada en elementos 
de salida, dichos procesos de transformación incrementan el valor y utilidad a 
las entradas al convertirse en salidas. 
Salidas: Son los resultados del proceso de transformación, es en sí, el 
propósito del sistema. Todos los procesos tienen más de una salida. 
Los ejemplos más comunes de salidas son: bienes, servicios, información, 
logro de objetivos, desperdicios, etc... 
Retroalimentación: la retroalimentación es toda información generada por 
las salidas del sistema y que nos ayudará en un proceso de toma de 
decisiones sobre el mismo. 
La retroalimentación ayudará en los programas de evaluación y control de los 
procedimientos y técnicas utilizadas por el sistema para verificar si colaboran 
satisfactoriamente con los objetivos del sistema. La retroalimentación puede 
ser representada por los siguientes tipos de información: estudios de 
mercado, satisfacción del cliente, órdenes de servicio por descomposturas, 
informes de control estadístico de calidad, número de devoluciones, entregas 
a tiempo, etc... 
El medio ambiente: el medio ambiente lo representan todos aquellos factores 
que afectan de manera positiva o negativa pero que el sistema no puede 
controlar. La empresa es un sistema abierto que se relaciona con una serie 
de sistemas que forman su entorno, destacando los correspondientes a su 
medio ambiente los que la afectan o interactúan directamente. 
En los sistemas productivos se produce una competencia similar a la que 
ocurre con los seres vivos, se desata una lucha por la supervivencia en la 
cual sobreviven los mejor adaptados, los que evolucionan y los que 
manifiestan una mayor capacidad de reacción. 
Para su mayor comprensión, a continuación se muestran los elementos del 
sistema representados gráficamente: 
REPRESENTACION GRAFICA DE UN SISTEMA 
MEDIO AMBIENTE 
Importancia del enfoque de sistemas: las empresas son sistemas sociales 
compuestos a su vez por elementos o subsistemas, en el diario 
funcionamiento de estos sistemas nos encontramos continuamente con el 
proceso de toma de decisiones, el no enfocar a la empresa como un sistema 
puede ocasionar que nuestras decisiones tomen el efecto de tapa-fugas o 
apaga-fuegos, ya que en dichas decisiones no se ataca el problema 
radicalmente. 
Los sistemas y el entorno se encuentran en un proceso dinámico cada vez 
más acelerado, según Morris y Brandon, el no tomar decisiones acertadas en 
el tiempo requerido, puede llevar al sistema a una incompetencia con el 
entorno. 
Componentes de la reingeniería de procesos 
•Ajustes finos 
'Aumento en las mejoras 
'Orientada a las tareas 
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3.8 METODOLOGÍA JOHN MACDONALD: 
Un proyecto de reingeniería en un proceso fundamental puede durar dos 
años o más, desde la selección hasta la terminación de la retroalimentación y la 
evaluación cuantificadas. 
Desde un punto de vista administrativo, es preciso dividir este período 
prolongado en varias etapas. Como se verá a continuación, las fases son cuatro: 
-Fase uno: preparación 
-Fase dos: innovación 
-Fase tres: instrumentación 
-Fase cuatro: evaluación 
Cada fase se compone por algunos elementos o etapas. A continuación se 
analizará la fase uno: 
Fase 1 Preparación 
La fase 1 puede dividirse en varias etapas. Estas son discretas, si bien no 
es necesario que sigan secuencia alguna. Son las siguientes: 
1 Definición de objetivos 
2 Capacitar al equipo 
3 Trazar un mapa global del modelo del proceso 
4 Definir las necesidades del cliente 
5 Definir las necesidades estratégicas del negocio 
6 Aprobación del comité directivo 
7 El adalid define los objetivos de diseño 
Definición de objetivos 
Corresponde a la alta dirección de la organización definir los objetivos 
estratégicos de la empresa. Cuando se unen a los principios y valores de ésta, 
dan origen a una visión, pero en el mundo actual, que cambia en forma continua, 
los objetivos y visiones no permanecen estáticos. 
Muchas veces, la necesidad de reingeniería de procesos se deriva de la 
revisión , por parte de la dirección, de los objetivos estratégicos. Esta revisión 
puede provenir de gran cantidad de fuerzas impulsoras. La recesión y la presión 
competitiva son excelentes ejemplos. 
No es fácil establecer un compromiso con los objetivos, ya que quizá por 
su naturaleza rebasen la experiencia de los integrantes del equipo. Los objetivos 
radicales comunes de la reingeniería de procesos son: 
-Reducir los gastos de operación en un 60% mientras se mejora el 
servicio a clientes. 
-Reducir de 21 días a 3 el tiempo que se emplea en producir y entregar 
una póliza de seguro de vida. 
A menos que la primera reacción ante los objetivos sea decir "usted debe estar 
bromeando" o algo similar, es probable que no sean lo bastante radicales o 
dramáticas. El compromiso real con estos objetivos esenciales se origina cuando 
el equipo comprende en su totalidad la libertad y nivel de facultación que se les 
confirió. 
Al equipo se le asignó la autoridad para sacrificar vacas sagradas o bien 
para ignorar las fortalezas tradicionales de la jerarquía. Esta novedosa libertad 
debe templarse con un acuerdo claro sobre los métodos y rumbo que deben 
regir el trabajo de equipo. 
Capacitación del equipo 
La primera prioridad del líder es conformar el equipo. Tal vez no sea tan 
sencillo como parece. Se eligió a los miembros entre los brillantes y aptos, y 
también es posible incluir entre ellos a entidades externas. A nivel personal, 
quizá sus personalidades sean fuertes, tal vez esten acostumbrados a fungir 
como líderes y también es posible que tengan sus propios programas. Esta 
mezcla puede resultar explosiva. Invertir en un taller de desarrollo de equipos 
puede ser un dinero y tiempo bien devengados en los meses por venir. 
A fin de que el equipo cuente con una perspectiva global de la empresa, 
es necesario desarrollar nuevos conocimientos y capacidades, que se adquieren 
en las siguientes áreas: 
-Mapas de procesos 
-Oportunidades que brinda el desarrollo tecnológico 
•Mercado actual, competidores y reglamentos 
-Perspectivas de los clientes. Esto podría incluir visitas a los clientes. 
-Estrategias a largo plazo de la empresa y el producto 
Esta capacitación preliminar puede ser impartida por fuentes internas o externas. 
En esencia, es una mezcla de sesiones de estudio y cursos específicos. Esta 
área, en su totalidad, es un elemento importante del trabajo del líder del equipo y 
quizá este necesite los recursos adecuados para cooperar con la organización. 
El período de preparación requiere de paciencia, pero su valor es infinito. 
Mapa del modelo del proceso general 
Se comenzará por comprender "que quiere ser la organización", en 
términos de objetivos específicos para satisfacer las necesidades de la empresa 
y el cliente. Antes de conformar el proceso para satisfacer esos objetivos, es 
necesario comprender también el estado actual del mismo. En esta etapa, es 
importante concentrarse en el panorama general, en lugar de preocuparse por 
los detalles. A esto, en ocasiones se le llama "vista panorámica". 
El diagrama de procesos fundamentales es similar a la vista desde un 
satélite de la empresa. Pretende ilustrar la simplicidad básica de ésta y reflejar 
algunas relaciones entre funciones y procesos. El diagrama ilustra tres procesos 
estratégicos y un conjunto extenso de procesos de apoyo. A los procesos 
estratégicos se íes designó "clientes", "estrategias", y "entrega". Los servicios de 
apoyo incluyen lo que se suele considerar como funciones, por ejemplo finanzas, 
legal, personal y relaciones públicas. 
Es posible dividir estos procesos estratégicos en cierto número de 
procesos fundamentales. A su vez, estos se dividen en multitud de subprocesos. 
Resultaría erróneo considerarlos de menor importancia, ya que la cadena de 
procesos es tan fuerte como su eslabón más débil. Sin embargo, es un asunto 
primordial que requiere de detalles substanciales y podría impedir que se logre 
un panorama claro del entorno general. 
Mapa de los subprocesos 
El trazo de mapas de procesos estratégicos y fundamentales es una 
actividad sustancial en una organización de gran tamaño. El trazo de mapas de 
subprocesos es mucho más detallado. Asimismo exige personal con un 
conocimiento práctico de los procesos 
Debe hacerse énfasis en que esta revisión de lo que es la empresa 
contiene mucha más información que los flujogramas. Es posible resumir los 
informes y datos que se incluyeron en esta tarea como: 
-Descripciones del proceso 
-Flujogramas 
-Características de la tecnología 
-Ponderación de la satisfacción de los clientes 
-Descripciones de actividades 
-Características funcionales 
-Mediciones de desempeño 
-Ponderación de rendimientos 
Definición de las necesidades del cliente 
El equipo responsable del diseño de procesos ya abordó la estrategia 
desde la perspectiva del cliente. Esto bien podía incluir algunas visitas a clientes. 
En este momento se debe expandir esta actividad, de manera que sea posible 
estructurar un informe detallado sobre las necesidades de los clientes. 
Durante el trazado de mapas, se ponderaron los procesos de actividad 
con base en su influencia en el cliente. Esto proporciona información importante 
sobre las áreas en las que se puede buscar indicios claros de las necesidades 
de éstas. Por lo general, los cuestionamientos sencillos sobre la satisfacción de 
los clientes recibirán una buena respuesta a menos que hace poco haya 
ocurrido algo catastrófico. Este nivel de retroalimentación por parte del cliente 
carecerá de utilidad para quienes pretenden encontrar "hitos" en el servicio al 
cliente. 
Es preciso planear y dirigir con sumo cuidado el cuestionamiento que se 
presenta a los clientes. Las preguntas deben centrarse en la percepción clara 
por parte del cliente sobre el desempeño para satisfacer las necesidades 
actuales y su concepto en cuanto a las necesidades futuras. Hay algo quizá más 
importante. Es necesario cuantificar cada una de las necesidades presentes y 
futuras respecto a la importancia para la empresa. 
Existen muchas técnicas para conocer las necesidades de los clientes. La 
elección de organizaciónes individuales dependerá de la naturaleza de bienes o 
servicios que brinde. En este rango se incluyen: 
-Comunicación actual con un grupo fuerte de usuarios 
-Consultores externos especializados 
-Cuestionarios o encuestas 
-Grupos de debate integrados por clientes seleccionados 
-Encuestas independientes que buscan clasificar a los proveedores 
-Entrevistas telefónicas 
Definición de las necesidades estratégicas de la empresa 
Dos términos que se utilizan con mucha frecuencia, "el cliente es el rey" e 
"impulsado por las necesidades del cliente" se convirtieron en clichés de 
iniciativas de calidad. Y están en peligro de perder su significado esencial. Tal 
vez tratar de satisfacer las posibles necesidades de cualquier cliente sea del 
todo absurdo. 
Para las empresas, la decisión estratégica es cuales clientes deben 
considerarse como reyes. Muchos factores determinarán esa decisión. Entre 
ellos se incluirán los recursos, competencias básicas, características del 
mercado, cambios precibidos en este y otros factores externos. 
Las estrategias exitosas siempre son aquellas que pueden coincidir con 
las necesidades de los clientes. El equipo debe concentrarse ahora en definir en 
primera instancia las necesidades de la empresa y después mezclarlas con el 
trabajo previo en relación a las necesidades de los clientes. 
Aprobación del comité de guía 
Ahora es el momento de presentar ante el comité de guía los resultados a 
nivel interno y los conceptos del equipo responsable del diseño. Esto contribuye 
a asegurar el conocimiento por parte de la alta dirección y el apoyo continuo 
para el programa. 
La presentación deberá incluir un análisis de las necesidades estratégicas 
y de los clientes; el diseño futuro que se prevé y puntos de diseño e 
instrumentación. Los factores y los hitos que contribuyen al éxito resultan de 
importancia crítica; este ejercicio requiere la aprobación de la administración 
más que una simple presentación de la información. 
También es una de las últimas oportunidades para resolver cualquier 
problema respecto a recursos, comunicación o barreras que se opongan al 
poder antes que comenzar el verdadero cambio. 
El adalid define los objetivos del diseño 
Los conceptos y decisiones del comité guía deben ahora traducirse en 
objetivos claros para el equipo responsable del diseño. Estos objetivos 
impulsarán a la siguiente etapa de innovación y diseño. 
Fase 2 innovación 
La segunda fase tiene que ver con el análisis de gran número de 
aspectos y etapas, de la manera siguiente: 
-Visión 
-Promover la innovación 
-La función de la tecnología de la información 
-Realismo 
-Diseño futuro 
-Análisis de beneficios 
-Preparación organizacional para el cambio 
Visión 
La visión debe representar el cambio de una organización a partir de una: 
-Organización en torno a funciones administrativas tradicionales a otra 
que se base en procesos orientados al cliente 
-En la cual los bienes y servicios de apoyo determinen la estrategia, a otra 
en la que las necesidades del cliente determinen los bienes y servicios 
-Que utiliza información para el control interno a otra cuyos servicios de 
tecnología de información esten diseñados para facultar a los empleados 
para que puedan servir a los clientes 
-Que manifieste muchas facetas ante el cliente, a otra que proporcione un 
punto de contacto y una faceta unificada. 
-De una en la que los empleados esten centrados en lo interno o hacia el 
jefe, a otra en la que todos se centren en el cliente. 
Promover la innovación 
Es probable que los límites tradicionales inhiban el pensamiento de los 
equipos. La experiencia lleva a muchas personas a pensar dentro de parámetros 
funcionales. En la reingeniería de procesos, el equipo debe pensar "fuera de los 
marcos" y olvidar los límites. 
El propósito de la innovación radica en encontrar soluciones 
trascendentales para los aspectos del proceso. Es preciso que los equipos 
cuenten con una guía clara y permiso para: 
-Cuestionar la autoridad 
-Cuestionar los límites de los sistemas o tecnologías existentes 
-Identificar suposiciones falsas 
-Preguntar "¿por qué?" 
El elemento innovador del diseño puede comenzar planteando ciertas preguntas 
sencillas que pretenden encontrar oportunidades de cambio en los procesos 
existentes. La revisión cuidadosa de los procesos como son detectará 
posibilidades si: 
-Un proceso regresa hacia una persona o departamento en el que se 
encontraba antes 
-Un proceso llega a un punto de control o aprobación 
-Las funciones secuenciales se dividen entre múltiples empleados 
-Un proceso es manual pero es posible automatizarlo 
-Existen puntos en el proceso en los que el trabajo debe esperar antes de 
ser realizado 
-Personal con un nivel inadecuado de conocimientos o de autoridad 
realiza una función 
-El trabajo se hace más lento cuando atraviesa límites departamentales o 
funcionales 
-Un proceso se duplica 
Impulso a la creatividad 
Este último ejercicio se concentra en los aspectos del proceso. Ahora el 
equipo debe utilizar el conocimiento y objetivos que se establecieron en la fase 
de preparación que propocionó al equipo un conocimiento de: 
-Jerarquía de las necesidades y deseos del cliente 
-Intención estratégica de la organización 
-Datos de benchmarking de los competidores 
-Enunciados y objetivos que funcionan como lineamientos de la visión 
Es posible combinar cada una de estas fuerzas impulsoras con el conocimiento 
del proceso en varias sesiones de tormenta de ideas, para determinar el nivel 
más alto del diseño de los nuevos procesos. 
El líder del equipo debe dirigir las sesiones tormenta de ideas y tener en mente 
lo siguiente: 
-Establecer fechas límite estrictas. 
-No limitar el pensamiento a opciones factibles 
-Jamás limitarse por las cifras de excelentes desempeños anteriores 
-No permitir que las cifras de los competidores más capaces nos limiten 
-No permitir que las políticas o coyunturas presentes de la organización 
impongan límites a las bases del futuro poder político 
La función de la tecnología de la información 
Es fundamental el papel del departamento de tecnología de la 
información pero eso no significa que vaya a tomar el liderazgo en el proceso de 
reingeniería de procesos 
Muchas organizaciones invierten en un costoso rediseño para mejorar 
sistemas de tecnología de información que solo duplican o mejoran un poco los 
procesos existentes. 
El departamento de tecnología de información debe mantenerse al 
margen hasta que sus servicios sean necesarios. Como es evidente, no es 
posible rediseñar sistemas hasta no haberlo hecho con los procesos que los 
apoyan, o bien se les haya aplicado reingeniería. 
Realismo 
Tarde o temprano, todas las técnicas o desarrollos administrativos nuevos 
serán desechados como la locura del último año. Por lo general, en realidad esto 
significa un rechazo de los protagonistas demasiado celosos, que afirman 
conocer la "única verdad". No obstante, el arte de la ciencia o la administración 
no se comparte en términos tan sencillos. La mayor parte de los conceptos 
nuevos tienen algo que ofrecer; algunos promueven el pensamiento y la acción 
positiva. 
El error consiste en la tentación de considerar cada idea como una 
panacea para la empresa. En realidad, cada nuevo enfoque debe sujetarse a 
cierto escepticismo que resulta saludable. 
Diseño futuro 
Se concluyó el trabajo de preparación. Ahora, el equipo a cargo del 
diseño de procesos esta en posición de empezar a rediseñar o a aplicar la 
reingeniería al proceso (o procesos) seleccionada como de alta prioridad. 
El trabajo total de rediseño incluirá lo siguiente: 
-Redefinición de las descripciones de puesto 
-Capacitación y educación en habilidades múltiples 
-Desarrollo de nueva documentación 
-Desarrollo de nuevos procedimientos 
-Comunicación con los participantes en los otros procesos 
-Nuevas políticas en cuanto a compras y contratos 
Las etapas finales de la etapa de innovación no se distinguen entre sí ni 
siguen una secuencia. El análisis de beneficios, la planeación del cambio y la 
instrumentación son partes integrales de la preparación, visión y el rediseño. 
Análisis de beneficios 
Un factor que contribuye al fracaso de muchas iniciativas de mejora o de 
calidad ha sido la carencia de la empresa de magnitudes susceptibles de 
medirse. No podrá dirigirse el proceso de cambio si la evaluación no incluye los 
indicadores del desempeño. Este es el momento de poner los pies en la tierra. 
El análisis de beneficios deberá incluir el costo de la implantación, los 
ahorros financieros que se esperan, el impacto sobre los clientes y una 
definición de los riesgos que se preven al lograr la visión. Estos indicadores del 
desempeño no conforman una "lista de deseos", sino que constituyen un criterio 
claro y susceptible de cuantificarse. 
Preparación de la organización para el cambio 
Las etapas iniciales de preparación deben dejar en claro que la 
reingeniería de procesos tendrá un profundo impacto en la estructura y 
procedimientos de la organización. 
Las áreas fundamentales del cambio, que requerirán la aplicación de un 
pensamiento minucioso fuera del proceso de rediseño, son: 
-Reestructurar los patrones básicos de organización e información 
-Políticas de personal, incluyendo la estructura de pagos y retribuciones 
-Educaciones y capacitación en diversas capacidades, liderazgo, trabajo 
de equipo y delegación de autoridad 
La realización de estas actividades requiere de una planeación minuciosa y 
establecer fuerzas de tarea específicas, que reporten al comité de guía. 
Fase 3 Instrumentación 
La instrumentación de un proceso importante, desde la etapa piloto a la 
aceptación final, puede llevar tanto como 2 años. Durante ese lapso, el equipo 
de instrumentación enfrentará muchas frustraciones. Los aspectos más difíciles 
están relacionados con las personas y la cultura organizacional. La 
instrumentación para el caso particular de la industria médica, es mas difícil 
debido a la gran cantidad de normas y regulaciones que la rigen. Esto implica 
que cualquier cambio, por mínimo- y obvio que sea, tiene que demostrarse 
contundentemente que no va a afectar la calidad final del producto, ni se va a 
poner en riesgo la salud del paciento o del doctor/enfermera que aplican el 
producto. 
La cultura organizacional es excesivamente burocrática y esta 
sobresaturada de normas y políticas que podría pensarse que están diseñadas 
para oponerse a todo tipo de mejora, cambio o innovación. Con todo y esto, es 
recomendable adecuar las reglas para facilitar el cambio, de lo contrario, una 
maquinaria burocrática esta lista para ponerle todas las trabas posibles a la 
iniciativa. Esto incluye involucrar a la alta dirección y a los departamentos de 
calidad, ingeniería y producción. 
Para la mayor parte de las organizaciones, los cambios más complicados 
consisten en desarrollar nuevas habilidades y modificar el enfoque de las 
actitudes de los gerentes de nivel medio y de supervisión. Para asegurar que 
se superan estas dificultades, la tercera fase debe centrarse en las siguientes 
zonas: 
-Pian de instrumentación 
-Pruebas piloto 
-Metas y objetivos 
-Mediciones racionales 
-Personal 
-Trabajo en equipo 
-Educación y capacitación 
-Comunicación 
Pruebas piloto 
El cambio radical viene acompañado por un riesgo sustancial. En la 
reingeniería de procesos, los riesgos se acentúan debido al tiempo que se 
requiere para completar la instrumentación y generar resultados susceptibles de 
cuantificarse. Es posible multiplicar estos riesgos, debido a las presiones 
naturales de la dirección para seguir adelante. El nuevo diseño debe probarse 
paso a paso antes de que la organización pueda operar de acuerdo con los 
cambios. 
El equipo responsable del diseño habrá de desarrollar modelos de las 
nuevas operaciones que se emprenderán. Para el comité guía y por su propio 
beneficio, el equipo utilizará una gran variedad de técnicas de simulación para 
comprobar la eficacia del nuevo método. Sin embargo, la simulación jamás 
podrá reproducir el trabajo real. Existen demasiados factores que escapan al 
control de los administradores del proceso como para simular la totalidad de un 
proceso que se ha emprendido, por no hablar de los factores de conducta 
humana y los clientes. 
Por todo lo anterior, se recomienda una etapa de pruebas piloto para 
poder considerar y medir todos aquellos factores que fueron omitidos durante el 
rediseño del proceso. La información colectada ayudará a hacer pequeños 
ajustes para afinar el nuevo proceso o inclusive empezar con otro diseño 
completamente nuevo en caso de que no se demuestren los resultados 
esperados. La evaluación del plan piloto determinará la velocidad para efectuar 
la instrumentación total. 
Metas y objetivos 
Si se ven en su totalidad, las metas y objetivos son los insumos y 
rendimientos de cualquier elemento del proceso al que se aplique reingeniería. 
Algunos de estos requisitos se seleccionarán para medirlos ne forma continua, y 
se modificarán en forma periódica tales selecciones. Todos los participantes en 
el proceso tienen derecho a saber que se espera de ellos. A su vez, se les 
otorga la autoridad para cuantificar los elementos de los requisitos que 
consideren cruciales para el éxito sostenido de su trabajo. 
La medición es la señal externa del éxito interno o, para decirlo de otra 
forma, la prueba real de que un proceso funciona bien. La medición continua de 
los elementos que componen el proceso permite al titular y los participantes del 
mismo administrarlo, y no sólo ver sus resultados. 
Mediciones racionales 
Cuando se desarrollan las mediciones del proceso recién diseñado, el 
equipo responsable debe tener en mente los siguientes principios. Una medición 
eficaz deberá ser: 
-Orientada hacia los procesos y no hacia las funciones 
-Centrada en los requerimientos del cliente respecto al proceso, a nivel 
inteno o externo 
-Fácil de comprender para los que participan en el proceso 
-Fácil de recabar o medir 
-Eficiente en cuanto a costos en relación con la utilidad 
-Centrada en el desempeño 
-Debe mostrarse y comunicarse a las personas indicadas 
Es de fundamental importancia que el director y los participantes en el 
proceso no olviden el propósito de las mediciones. Estas proporcionan una 
verificación continua de que el desempeño, de acuerdo a las metas, es 
satisfactorio. 
Personal 
Es probable que cualquier iniciativa que adapte toda una organización y 
suponga cambios en la forma de trabajar haga surgir el temor y la incertidumbre 
entre los empleados. Quizá el equipo responsable de la reingeniería de 
procesos describa su trabajo como la transformación de los procesos, prácticas 
y procedimientos existentes. Pero las personas que se ven afectadas 
consideren las transformación como agitación y caos. Cuando menos, se 
modificará la naturaleza de sus funciones y, para muchos, su trabajo estará en 
peligro. 
El rediseño de los procesos y métodos de trabajo no es un ejercicio 
mecanicista. Las personas trabajan en procesos y el desempeño de estos 
depende de ellas. Por lo tanto, una reingeniería inteligente incluirá los aspectos 
humanos como elementos fundamentales del proceso del diseño. 
Los investigadores más importantes, como Bussines Intelligence Ltd, 
identifican cinco cambios gerenciales significativos en las organizaciones al 
instrumentar la reingeniería de procesos. Estos son: 
-Cambiar las funciones y responsabilidades del personal existente, a fin 
de cumplir los requisitos del proceso. 
-Prever y evaluar la escala total de cambio que supone la reingeniería 
-Capacitar de nuevo al personal, para que administre y maneje el proceso 
de diseño 
-Retribuir y motivar al personal a lograr nuevas metas 
-Instrumentar nuevos procesos mientras la empresa sigue funcionando. 
Trabajo en equipo 
La reingeniería dividirá la organización funcional tradicional y rediseñará a 
la empresa en función de los procesos. Muchos de estos serán proporcionados 
por equipos multidisciplinarios diseñados para proporcionar a los clientes un 
punto único de acceso para satisfacer sus necesidades y deseos. En este 
contexto, los equipos de una sola pieza utilizarán la tecnología para compartir el 
conocimiento especialista por medio de trabajadores generalistas. 
Para que los equipos funcionen con eficiencia en esta modalidad, los 
trabajadores generalistas deberán ampliar las habilidades y conocimientos. Al 
mismo tiempo, el especialista habrá de aprender nuevos patrones de conducta 
y participar en equipo. Los trabajadores de oficina y los técnicos necesitaron 
varios años para desarrollar un conjunto de conocimientos. En el transcurso de 
sus trayectorias personales, se les estimuló para que trabajarán en beneficio de 
la organización y de su propio porvenir profesional. La diversidad de 
conocimientos y capacidad que se acumulan con los años no se modifican con 
facilidad de un día para otro. En pocas palabras, tomará algún tiempo romper el 
paradigma de la organización funcional a la organización por procesos. 
Educación y capacitación 
El programa educativo no solo deberá incluir capacitación en habilidades 
específicas que se adapten a las necesidades de los empleados en sus nuevas 
funciones, sino que también debe diseñarse de modo que ayude a cambiar el 
entorno en que se opera. 
El aprendizaje de los adultos en las empresas resulta más eficiente 
cuando se le relaciona de manera directa con el lugar de trabajo. Es probable 
que los empleados de cualquier nivel comprendan y retengan los conocimientos 
si tienen la oportunidad de aplicarlos en su propio trabajo. 
Los cursos de capacitación y educación en las empresas presentan una 
tendencia a generar dificultades por la cantidad de material que se presenta. El 
método mas eficaz, para el estudiante en las empresas, consiste en dividir la 
teoría en partes reducidas de manera que puedan practicar con los colegas en 
1 4 9 0 3 2 
un taller y probar de inmediato en un entorno real. Las sesiones semanales 
breves resultan más eficaces que los cursos intensivos. 
CAPÍTULO CUARTO 
METODOLOGIA PARA 
BARD REYNOSA 
4.1 METODOLOGÍA 
A continuación se muestra gráficamente la metodología a seguir en BARD 
basada en un marco de referencia similar al de Kodak y su correspondiente 
explicación. 
La metodología utilizada por Kodak desglosa claramente las etapas de la 
reingeniería desde sus inicios hasta su terminación asi como los períodos de 
tiempo que en cada una de ellas se necesita para llevarla a cabo. 
En las fuerzas que impulsan a la reingeniería en el área de Groshong, se 
enumera en primer término el alto costo del desperdicio ya que representa un 
30% de la producción total de catéteres de 5Fr Dual Lumen. La producción 
mensual de estos catéteres es de 15,000 piezas, por lo tanto se tiran 4500 
aproximadamente. El costo de cada pieza en la etapa del proceso en que se 
tiran es de $20 dólares cada uno, lo que equivale a un total de $90,000 dólares 
mensuales o $1,080,000 dólares al año. 
En segundo término se hace referencia a una queja de cliente por catéter fuera 
de especificación. La longitud de dicho catéter era 1.4 cm más largo de lo 
especificado. Como medida de contingencia se implemento una inspección por 
longitud de catéter al final del proceso. Se encontró que casi todos los catéteres 
estaban fuera de especificación. Moviendo la operación de empapado a una 
etapa más temprana en el proceso, la expansión ocasionada por el aceite silicón 
durante el empapado puede ser cortada justo antes de la operación de moldeo. 
Esto resolvería el problema de longitud fuera de especificación. 
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4.2 PROTOCOLO 
- Propósito: el propósito de este protocolo es examinar cambios en el 
proceso de manufactura del catéter Groshong 5Fr Dual Lumen para 
permitir las pruebas funcionales de la válvula del catéter en los 
primeros pasos del proceso. Esto permitirá que catéteres 
potencialmente defectuosos sean descartados temprano en el proceso 
de manufactura cuando su costo es más bajo y consecuentemente 
reducir el costo adicional que representa el descartarlos con 
operaciones añadidas. Además, la posible implementación de dichos 
cambios en el proceso resolvería en definitiva los problemas por 
longitud fuera de especificación. 
- Reseña: la manufactura de los catéteres Groshong 5 Fr Dual Lumen 
en Reynosa es llevada a cabo en 3 fases. La primera y la última fase 
ocurren en Reynosa, la fase intermedia ocurre en Salt Lake City 
(SLC). El costo del catéter después de la primera fase es $8.5 dls., la 
segunda es de $20 dls y la tercera es de $24 dls. El diagrama de flujo 
del proceso actual y el propuesto se pueden ver en los puntos 4.2.1 y 
4.2.2 respectivamente. 
La primera fase consiste de corte de válvula, taponeado, punteado, 
impresión y finalmente corte del tubo a la medida. La segunda fase 
añade la bifurcación moldeada y las extensiones. La tercera fase 
termina el ensamble del catéter y también realiza las pruebas de 
desempeño del catéter. Como se estableció previamente, las pruebas 
de desempeño no se realizan hasta la tercera fase donde el costo del 
catéter rechazado cuesta $20 dls. Las operaciones de ensamble clave 
en la fase tres son lubricación, curado y empapado de la válvula. 
Un punto relevante es como la lubricación y el empapado de la válvula 
puede afectar el proceso de moldeo. Las pruebas de desempeño de la 
bifurcación moldeada determinarán si las operaciones pueden ser 
movidas antes de moldeo. En otras palabras, el aceite-silicón en el 
que se empapa la punta del catéter es sumamente volátil y resbaloso 
por lo tanto, hay que tomar en cuenta que el cambio de la operación 
de empapado a la primera fase de fabricación no vaya a afectar las 
pruebas de tensión de la bifurcación moldeada que se realiza 
posteriormente. 
Este protocolo examinará los efectos de mover estas operaciones a la 
primera fase como sigue: 
El método propuesto tendrá catéteres con válvula agregando las 
operaciones de lubricado/curado, empapado, limpieza, relubricado, 
prueba de crack, prueba de Heise y entonces se continuará con el 
moldeo de la bifurcación. 
-Alcance: este protocolo cubre todos los modelos de catéteres 
Groshong 5Fr Doble Lumen. 
4.2.1 DIAGRAMA DE FLUJO ACTUAL 
4.2.2 DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO 
4.3 PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 
El protocolo de cambio de proceso consistirá de tres corridas de prueba, 
una de 100 catéteres y dos de 200 catéteres cada una. Las corridas de prueba 
serán fabricadas y probadas de acuerdo a los cambios de proceso del diagrama 
de flujo del punto 4.2.2. 
Se verificará la longitud de los catéteres tomando en cuenta un AQL 0.40 
y un nivel de inspección G-1 de acuerdo a la tabla ANSI/ASQC Z1.4. Después 
de la verificación de longitud se realizarán pruebas de tensión en todos los 
catéteres usando la máquina universal de pruebas Instron de acuerdo al método 
de prueba de tensión. Estos catéteres serán inspeccionados visualmente para 
determinar si la falla ocurrida se debió a la ruptura del tubo o si ésta se debió a 
la separación del tubo de la bifurcación moldeada. Se realizará la prueba en 
todos los catéteres de los 3 lotes. La prueba está diseñada para verificar la 
adhesión de la bifurcación al catéter y no para verificar la fuerza de tensión del 
tubo. Ver figura de catéter para una mejor comprensión. 
C A T E T E R DE 5 FR D D B L E L U M E N 
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4.3.1 FORMAS DE REGISTRO 
A continuación se muestran las formas de registro y los dibujos que se 
utilizarán para las tres fases de fabricación del catéter Groshong 5 Fr Doble 
Lumen: 
-FORMAS PARA LA FASE 1 
1.0 Dibujo 
ORIENTACION PARA INSPECCION DESPUES DEL CORTE 
CORTE 
0.0045" r0 .11mm1 
0.0016" [0 .04mmJ 
LUMEN GRANDE 
CORTE 
0.0045" r o . 1 1 m m l 
0.0016" [0 .04mmJ 
LUMEN PEQUEÑO 
DETALLE DEL CORTE, TAPON Y PUNTA 
Regist ro del Historial del Dispositivo 
No. de Lote: 
Descripción General Registro de Información 
Corte 
Operador de Ajuste 
Código de Calib/MP del Cortador 
Código CaUMP Herramienta de Medición Fecha Vene, de Cal. 
No. Perno y Nicho Código Calib/MP de Perno y Nicho 
No. Operador/Inicia les/Fecha 
Código Cal/MP Herramienta de Medición Fecha Vene, de Cal. 
Curado de Tapón No. Lote del Silicon 4840 Fecha Vene del Lote 
Fecha Vencim. Mezcla 4840 
Código Calib/MP del Horno Fecha Vene, de Cal 
Código Cal/MP Herramienta de Medición Fecha Vene, de Cal. 
# Temperatura Actual Hora Entrada Hora Salida No. de Operador/Iníciales/Fecha 
1 
N o . d e L o t e : 
Descripción General 
2 
3 
4 
Corte a la Medida 
Código Cal/MP Herramienta de Medición Fecha Vene.. De Cal 
No. de Operador/Iniciales 
Lubricación de V á l v u l a 
No. Lote de Sil icón 
Lubr ican te 
Fecha V e n e . 
No. de Operador / Inic ia l e s /Fecha 
Curado d e V á l v u l a 
No. C a l i b / M P del H o m o Fecha V e n c . d e cal ib. 
T e m p Actual 
H o r a En t rada H o r a Sal ida 
No . d e Operador / In i c i a l e s /Fecha 
E m p a p a r Ca té te r 
No . ( s ) Lote(s) L íqu ido para empapar : 
F e c h a d e V e n e L iqu ido para empapar : 
Ver i f i cac ión del Q C de la p r o f u n d i d a d correcta para e m p a p a r : 
Limpiar con a lcohol y aire 
filtrado 
N o Operador / In ic i a l e s /Fecha 
Limpiar Caté ter c o n 
Alcoho l 
N o Operador / In ic i a l e s /Fecha 
Lubr icación de V a l v u l a 
N o Lote d e Si l icón Fecha V e n c i m i e n t o 
N o de Operador / In ic i a l e s /Fecha 
Prueba de F u n c i o n a m i e n t o 
de Vá lvu la 
No. de Operador / In ic i a l e s /Fecha 
No. C a l i b / M P del Equ ipo F e c h a V e n c . d e ca l ib . 
Función de V á l v u l a 
(Prueba de Heise) 
No. de Operador / In ic i a l e s /Fecha 
No . C a l i b / M P del Equipo Fecha V e n c . d e ca l ib . 
-FORMAS PARA LA FASE 2 
REGISTRO DE LONGITUD 
Fecha Prueba: Núm de Documento: Número de 
lote: 
Equipo Usado:. 
Códjgo de Calibración: Fecha de Vencimiento:. 
Descripción de los Artículos de Prueba:. 
Medido por: Fecha:. 
Revisado por: Fecha:. 
Número de Longi tud Número de Longitud Número de Longi tud 
Muestra (cm) Muestra (cm) Muestra (cm) 
1 2 3 
4 5 6 
7 8 9 
10 11 12 
13 14 15 
16 17 18 
19 20 21 
22 23 24 
25 26 27 
28 29 30 
31 32 33 
34 35 36 
37 38 39 
40 41 42 
43 44 45 
46 47 48 
49 50 51 
PRUEBA DE TENSIÓN 
Fecha Prueba: Núm de Documento: Número de lote: 
Equipo Usado: 
Código de Calibración: Fecha de Vencimiento: 
Descripción de los Artículos de Prueba: 
Probado por: Fecha:_ 
Revisado por: Fecha:. 
A : El tubo se rompió antes de separarse de la bifurcación, Sí / No 
5: Fuerza de tensión (libras) 
Número 
de 
Muestra 
A B Número 
de 
Muestra 
A B Número 
de 
Muestra 
A B 
1 2 3 
4 5 6 
7 8 9 
10 11 12 
13 14 15 
16 17 18 
19 20 21 
22 23 24 
25 26 27 
28 29 30 
31 32 33 
34 35 36 
37 38 39 
40 41 42 
43 44 45 
46 47 48 
49 50 51 
52 53 54 
55 56 57 
58 59 60 
61 62 63 
64 65 66 
67 68 69 
70 71 72 
73 74 75 
76 77 78 
79 80 81 
82 83 84 
85 86 87 
88 89 90 I 

4.4 CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Los cambios de proceso son aceptables si ei siguiente criterio se cumple: 
1) La adhesión de la bifurcación moldeada al catéter no debe de ser 
comprometida o en otras palabras no debe haber desprendimientos. 
Si el catéter se separa de la bifurcación moldeada antes de que el 
catéter se rompa, todavía es aceptable si el valor de tensión es mayor 
a 1.7 libras. 
2) El catéter se debe de romper antes de que se separe de la bifurcación 
moldeada. 
3) La longitud de todos los catéteres debe de estar dentro de 
especificación (50 ±.5 cm). 
CAPÍTULO QUINTO 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
5.1 TABULACIÓN Y RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN 
A continuación se resumen los resultados de las pruebas e inspecciones 
llevadas acabo de acuerdo al protocolo para validación de cambio de proceso 
de los catéteres de 5 Fr doble lumen Groshong. 
- Alcance 
Este reporte de calificación aplica a todos los catéteres 5 Fr doble 
lumen Groshong. 
- Muestras de Calificación 
Las siguientes muestras fueron procesadas de acuerdo a protocolo. 
Descripción Número de Parte Número de Lote Cantidad 
5 Fr D/L Groshong 0704647 DEV000400 100 
5 Fr D/L Groshong 0704647 DEV000475 200 
5 Fr D/L Groshong 0704647 DEV000458 200 
Ver registros de historial del dispositivo en anexo A. 
Calibración y Mantenimiento Preventivo 
No hay cambios en la calibración o mantenimiento preventivo. 
Resumen de la Prueba 
La prueba consistió de tres corridas, una de 100 catéteres y dos de 
200 catéteres cada una. Las corridas fueron producidas y probadas 
siguiendo los cambios en el proceso de acuerdo al diagrama de flujo 
propuesto en el protocolo. 
Todos los catéteres fueron verificados dimensionalmente por longitud 
de acuerdo a la especificación establecida en el criterio de aceptación 
(50 ±.5 cm) . Todos los catéteres estuvieron dentro de especificación. 
Ver formas de registro en anexo B. 
Todos los catéteres fueron probados por tensión usando la máquina 
de pruebas universal Instron de acuerdo al método de prueba para 
bifurcación moldeada. Estos catéteres fueron inspeccionados 
visualmente para determinar si la falla ocurría porque el tubo se 
rompía o porque el tubo se separaba de la bifurcación moldeada. La 
prueba es para verificar la adhesión del material de la bifurcación al 
catéter, no para probar la fuerza de tensión del tubo. Ver resultados de 
prueba de tensión en anexo C. 
Debido a los problemas de producción no relacionados con los 
cambios propuestos por el protocolo, hay discrepancias en la cantidad 
de producto probado. Esta discrepancia en cantidad de pruebas no 
compromete la confiabilidad de los resultados obtenidos en general 
para tomar una decisión. 
5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
- Longitud de Catéter 
La longitud del catéter fue verificada de acuerdo a procedimiento. 
Todas las muestras fueron encontradas aceptables. Ver gráficas de 
capacidad de proceso para los tres lotes en anexo D. 
- Fuerza de Tensión 
Todas las muestras pasaron la inspección visual, ningún catéter se 
desprendió de la bifurcación antes de que se rompiera el tubo. Ver 
gráficas de capacidad de proceso para los tres lotes en anexo E. 
- Beneficios Financieros 
Con el proceso actual se tiran 4500 catéteres a un costo de $20 
dólares lo que equivale a un total de $90,000 dólares mensuales o 
$1,080,000 anuales. Con el proceso propuesto se tirarían los mismos 
4500 catéteres a un costo de $8,5 dólares lo que equivaldría a un total 
de $38,250 mensuales, $459,000 anuales y un ahorro en comparación 
con el método actual de $51,750 mensuales o $621,000 dólares 
anualmente aproximadamente. 
Los reportes de desperdicio en las áreas de manufactura se generan 
mensualmente, lo que significa que los ahorros de $51750 son 
mensuales y, por lo tanto, para causas de estudio, se tomará una tasa 
de interés conservadora de 5% anual para calcular los productos 
financieros. A su vez la inversión inicial por concepto de materiales, 
mano de obra, manejo y envío suman un total de $5000 dólares 
aproximadamente. 
V u + 
VF 
12 
$5,000 
A= $51750 VF= $814,732 
I = 5% 
5.3 CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos por los cambios en el proceso demuestran que 
la calidad del producto no se compromete con dichos cambios. Todos los 
catéteres pasaron los criterios de aceptación de acuerdo al protocolo. 
Los beneficios obtenidos por ahorro de desperdicio son dramáticos y al 
mismo tiempo se mejora la calidad mediante el cumplimiento de la 
especificación de longitud del catéter. 
La aplicación de la reingeniería no es una tarea fácil, la resistencia al 
cambio y las barreras interdepartamentales atentan directamente a este tipo de 
esfuerzos de mejora y son las principales causales de falla en los mismos. 
5.4 COMENTARIOS FINALES 
Las pruebas de los catéteres de 5 Fr Doble Lumen Groshong fueron 
terminadas e implementadas en agosto del 2001 en la empresa Bard Reynosa. 
La realización del proyecto requirió de la participación de personal de dos 
plantas (Reynosa y Salt Lake City) de los departamentos de producción, calidad, 
investigación y desarrollo, asuntos regulatorios e ingeniería de manufactura 
lidereando el proyecto. La coordinación de los departamentos, las diferencias 
culturales y el rompimiento del paradigma fueron las partes más difíciles. El 
proceso de manufactura de los catéteres llevaba ejecutándose de la misma 
forma los últimos 10 años, antes de que surgiera la idea en enero del 2001. 
Tardó 4 meses en que el proyecto fuera aceptado y su principal razón fué la 
queja de cliente por longitud fuera de especificación. Culturalmente, fué difícil 
para los norteamericanos aceptar la idea, ya que no creían que fuera posible 
que a alguien con poca experiencia en productos médicos se le hubiera ocurrido 
ese cambio de proceso antes que a ellos. Esto confirma que los mejores 
proyectos de reingeniería son susceptibles de fallar debido a la resistencia al 
cambio. La voluntad, determinación, comunicación y liderazgo del campeón de 
reingeniería son la clave para derrumbar los paradigmas y llevar a buen termino 
todos los proyectos dentro de la organización. 
La aplicación del concepto básico de reingeniería se sigue utilizando 
actualmente y sigue generando ahorros y aumentos en la productividad. 
A pesar de que este trabajo no es una aplicación de reingeniería a gran 
escala, sirvió para fomentar el rediseño de procesos y la mejora continua en las 
6 diferentes áreas de la empresa. 
A continuación se enumeran algunos de los proyectos que continuaron y 
sus resultados. 
AREA CAMBIO TECNICA BENEFICIOS LÍDER 
- Aumento de 
eficiencia en la 
Groshong 
Reducción de 
recorrido de 
materiales en un 
80% 
Celdas de 
Manufactura 
uilización de la 
mano de obra 
de un 45% a un 
98% 
- Eliminación 
del 2do turno 
($72,000 dls 
anuales) 
Ing. David 
Vidal 
-Eliminación del 
tiempo extra 
100% ($36,000 
-Cambio de dls anuales) 
Puertos 
sistema de 
producción por 
lote a continua 
-Reducción de 
cuellos de botella 
-Rediseño de 
procesos 
-Disminución 
del tiempo de 
ciclo de 10 días 
a 3 días 
•Cumplimiento 
con el programa 
de producción 
al 100%. 
Ing. Rodrigo 
Fernández 
-Cambio de 
Vascath 
sistema de 
producción por 
lote a continua 
-Igualación de 
producción con 
requerimientos 
-Celdas de 
manufactura 
-Balanceo de 
personal 
-Reducción de 
personal en un 
70% ($48,000 
dls anuales) 
Ing. Jesús 
Garza 
Con estos y otros cambios, Bard Reynosa ganó el primer lugar, dentro de 
la corporación, en ventas y productividad por el desempeño registrado en el 
2002. Fué un gran logro para una planta con 4 años de vida ganarle a otras 9 
con por lo menos 10 años en operación. 
ANEXO A 
-Lote: DEV000400 
Dibujo 
O R I E N T A C I O N P A R A I N S P E C C I O N D E S P U E S D E L C O R T E 
0.0045" r0 .11mm1 
0.0016" [0 .04mmJ 
CORTE LUMEN GRANDE 
N^ 
^ f l ,- CORTE 
— 
0.0045" ro.11mm1 
^ 0.0016" [0.04mmJ 
LUMEN PEQUEÑO 
DETALLE DEL CORTE, TAPON Y PUNTA 
0.030" ro.76mm1 
0.000" [O.OOmmJ 
ESPACIO MUERTO 
0.250 
0.210 
" r6.35mrrf| 
" L5.33mmJ 
TIRA AZUL 
I B B 
LONGITUD DEL CORTE DE VALVULA 
0.250' 
0.210' 
0.012 
0.000 
" L5' 
35mm1 
33mmJ 
'.30mm1 
'.OOmmJ 
ESPACIO MUERTO 
Registro del Historial del Dispositivo 
No. de Lote: DEV000400 
Descripción General " • , , Registro de Información 
Corte 
Operador de Ajuste 
CM 
Código de Calib/MP del Corlador BR$ ^ ^ 
Código Cal/MP Herramienta de 
Medición CA-0012 
Fecha Vene, de Cal. 12/02/01 
No. Perno y Nicho D Código Calib/MP de Perno y Nicho BRS-9654 
No. Operador/Iniciales/Fecha 
7 1 1 6 C M 05 /15 /01 
Código Cal/MP Herramienta de 
Medición B R S - 0 6 1 8 
Fecha Vene. de Cal. 
10/12/01 
Curado de Tapón 
No. Lote del Silicón 4840 
8 6 L M 2 3 
Fecha Vene del Lote 
07 /10 /02 
Fecha Vencim. Mezcla 4840 
05/16 /01 
Código Calib/MP del Horno 
B R S - 4 0 4 4 
Fecha Vene, de 
Cal 03 /01 /02 
Código Cal/MP Herramienta de 
Medición B R S - 0 0 3 8 
Fecha Vene, de 
Cal. 06 /17 /02 
# Temperatura Actual Hora Entrada Hora Salida 
No. de Operador/Iniciales/Fecha 
I 105 °C 8:05 8:35 7 1 2 9 N P 05 /15 /01 
2 109 "C 8:45 9:15 7 1 2 9 N P 05 /15 /01 
3 
4 
Corte a la Medida 
Código Cal/MP Herramienta de 
Medición B R S - 0 0 4 2 
Fecha Vene.. De 
Cal 11/16/01 
No. de Operador/Iniciales 
7 1 1 0 RJ 
Lubricación de V á l v u l a 
No. Lote de Sil icón 
Lubr icante 5 2 N M 6 4 
Fecha V e n e . 
03 /28 /02 
No. de Operador / In ic ia les /Fecha 
7156 JS 
No. C a l i b / M P del H o m o B R S - 4 0 4 4 Fecha V e n c . d e cal ib. 03 /01 /02 
No. de Lote: DEV000400 
Descripción General * . • Registro de Información 
Curado de V á l v u l a T e m p Actual 
Hora Entrada Hora Sa l ida 
No. de Operador / In ic i a l e s /Fecha 
175 °C 12:05 14:05 7224 MG 05/15/01 
Empapa r Ca té te r 
No.(s) Lote(s) L íqu ido para empapar : 
5 2 M K 7 5 
Fecha de Vene L iqu ido para empapar ; 
04 /06 /02 
Ver i f icac ión del Q C de la p ro fund idad correcta para e m p a p a r : 
A D C 5/15/01 
Limpiar con a lcohol y aire 
filtrado 
N o Operador / In ic ia les /Fecha 
7 3 5 4 S Z 05 /17 /01 
Limpiar Caté ter c o n 
Alcohol 
N o Operador / In ic ia les /Fecha 
7 3 2 2 C M 05/17 /01 
Lubricación d e Va lvu la 
N o Lo te d e Si l icón ,, 5 2 N M 6 4 Fecha V e n c i m i e n t o 03 /28 /02 
N o de Operador / In ic ia les /Fecha 
7498 1S 05 /17 /01 
Prueba de F u n c i o n a m i e n t o 
de Vá lvu la 
No. de Operador / In ic ia les /Fecha 
7 1 7 4 M G 05/15 /01 
No. C a l i b / M P del E q u i p o 
B R S - 5 5 6 3 
Fecha V e n c . d e cal ib. 
02 /07 /02 
Función de V á l v u l a 
(Prueba de Heise) 
No. de Operador / In ic ia les /Fecha 
A D C 1125 05 /18 /01 
No . C a l i b / M P del Equ ipo 
BRS-5212 
Fecha V e n c . d e cal ib. 
01 /26 /02 
-Lote: DEV000475 
Dibujo 
O R I E N T A C I O N PARA I N S P E C C I O N D E S P U E S DEL C O R T E 
DETALLE DEL CORTE, TAPON Y PUNTA 
0.012" r0 .30mm1 
0.000" [O.OOmmJ 
ESPACIO MUERTO 
Regist ro del Historial del Dispositivo 
No. de Lote: DEV000475 
Descripción General Registro de Información 
Corte 
Operador de Ajuste 1 ^ 
Código de Calib/MP del Cortador BRS-9652 
Código Cal/MP Herramienta de 
Medición CA-0012 
Fecha Vene, de Cal. 12/02/01 
No. Perno y Nicho D Código Calib/MP de Perno y Nicho BRS-9654 
No. Operador/Iniciales/Fecha 
7 1 1 6 C M 05 /16 /01 
Código Cal/MP Herramienta de 
Medición B R S - 0 6 1 8 
Fecha Vene, de Cal. 
10/12/01 
Curado de Tapón 
No. Lote del Silicon 4840 
8 6 L M 2 3 
Fecha Vene del Lote 
07 /10 /02 
Fecha Vencim. Mezcla 4840 
05/17 /01 
Código Calib/MP del Horno B R S - 4 0 4 4 
Fecha Vene, de 
Cal 0 3 / 0 1 / 0 2 
Código Cal/MP Herramienta de 
Medición B R S - 0 0 3 8 
Fecha Vene, de 
Cal. 06 /17 /02 
# Temperatura Actual Hora Entrada Hora Salida 
No. de Operador/Imciales/Feiho 
n r c 8:25 8:55 7 1 2 9 NP 05 /16 /01 
2 uo°c 8:55 9:25 7 1 2 9 N P 05/16/01 
3 107 °C 9:35 10:05 7 1 2 9 N P 05 /16 /01 
4 
Corte a la Medida 
Código Cal/MP Herramienta de 
Medición B R S - 0 0 4 2 
Fecha Vene.. De 
Cal 11/16/01 
No. de Operad o r/ln i via! e.v 
7 1 1 0 RJ 
Lubricación de Vá lvu la 
No. Lote de Sil icón 
Lubr icante 5 2 N M 6 4 
Fecha V e n e . 
03 /28 /02 
No. de Operador / In ic ia les /Fecha 
7156 JS 
Curado de V á l v u l a No . C a l i b / M P del H o m o B R S - 4 0 4 4 Fecha Venc .de ca l ib . 03 /01 /02 
No. de Lote: DEV000475 
Descripción General . . . Registro de Información 
T e m p Actual 
Hora Ent rada Hora Sal ida 
No. d e Operador / In ic i a l e s /Fecha 
177 DC 15:15 17:15 7224 MO 05/16/01 
Empapa r Ca té te r 
No.(s) Lote(s) Líquido para empapar : 5 2 M K 7 5 
Fecha de V e n e L iqu ido para empapar : 0 4 / 0 6 / 0 2 
Ver i f icac ión del Q C d e la p ro fund idad correcta para empapar : 
A D C 5/16/01 
Limpiar con alcohol y aire 
f i l t rado 
No Operador / In ic ia les /Fecha 
7 3 5 4 S Z 05 /18 /01 
Limpiar Caté ter c o n 
Alcohol 
N o Operador / ln ic ia les /Fecha 
7 3 2 2 C M 05/21 /01 
Lubricación d e V a l v u l a 
No Lote de Sil icón 5 2 N M 6 4 
Fecha V e n c i m i e n t o 
03 /28 /02 
No de Operador / In ic ia les /Fecha 
7498 IS 05 /21 /01 
Prueba de F u n c i o n a m i e n t o 
de Válvula 
No. de Operador / In ic ia les /Fecha 
7 1 7 4 M G 05/21/01 
No. C a l i b / M P d e l Equipo 
BRS-5563 Fecha Vcnc .dc cal ib. 02 /07 /02 
Función de V á l v u l a 
(Prueba de Heise) 
No. de Operador / In ic ia les /Fecha 
A D C 1125 05 /22 /01 
No. C a l i b / M P del Equipo 
BRS-5212 
Fecha Veric.de calib. 
01 /26 /02 
-Lote: DEV000458 
Dibujo 
O R I E N T A C I O N P A R A I N S P E C C I O N D E S P U E S D E L C O R T E 
C O R T E 
0.0045" ro.Umml 
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Registro del Historial del Dispositivo 
No. de Lote: DEV000458 
Descripción General Registro de Información 
Corte 
Código de Calib/MP del Cortador 
BRS-9652 
Código Cal/MP Herramienta de 
Medición CA-0012 
Fecha Vene, de Cal. 
12/02/01 
No. Perno y Nicho D Código Calib/MP de Perno y Nicho BRS-9654 
No. Operador/lniciales/Fecha 
7116 C M 05/17/01 
Operador de Ajuste 
CM 
Código Cal/MP Herramienta de 
Medición BRS-0618 Fecha Vene, de Cal. 10/12/01 
Curado de Tapón 
No. Loie del Silicón 4840 
8 6 L M 2 3 
Fecha Vene del Lote 
07 /10 /02 
Fecha Vencim. Mezcla 4840 
05 /18 /01 
Código Calib/MP del Horno 
B R S - 4 0 4 4 
Código Cal/MP Herramienta de 
Medición B R S - 0 0 3 8 
Temperatura Anual 
111 °C 
1 1 0 ° C 
107 °C 
Hora Eni rada 
7:40 
8:15 
8 :50 
Hora Salida 
8:10 
8:45 
9:20 
Fecha Vene, de 
Cal 
Fecha Vene, de 
Cal. 
03 /01 /02 
06 /17 /02 
No. de Operador/lniriales/Fet ha 
7 1 2 9 N P 05/17/01 
7 1 2 9 N P 05/17/01 
7 1 2 9 N P 05/17/01 
Corte a la Medida 
Código Cal/MP Herramienta de 
Medición B R S - 0 0 4 2 
Fecha Vene.. De 
Cal 1 1 / 1 6 / 0 1 
7 1 1 0 
No de Operador/Iniciales 
RJ 
Lubricación de V á l v u l a 
No . Lote de Sil icón 
Lubr icante 5 2 N M 6 4 
Fecha V e n e . 
03 /28 /02 
No. de Operador/lniciales/Fecha 
7156 JS 
No. Ca l ib /MP del H o m o 
B R S - 4 0 4 4 
Fecha V e n c . d e cal ib. 
03 /01 /02 
Curado de V á l v u l a 
T e m p Actual 
Hora Entrada Hora Sal ida 
No . de Operador / In i c i a l e s /Fecha 
No. d e L o t e : D E V 0 0 0 4 5 8 
Descripción General Registro de Información 
177 °C 15:15 17:15 7224 MG 05/17/01 
Empapar Caté ter 
No.(s) Lote(s) Líquido para empapar : 
5 2 M K 7 5 
Fecha de Vene Liquido para empapar : 
04 /06 /02 
Ver i f icac ión del Q C de la p rofund idad correcta para empapar : 
A D C 5/17/01 
Limpiar con a lcohol y aire 
f i l t rado 
No Operador / ín ic ia les /Fecha 
7 3 5 4 S Z 05/19/01 
Limpiar Caté ter c o n 
Alcohol 
N o Operador/Inicial e s /Fecha 
7 3 2 2 C M 05/22/01 
Lubricación de V a l v u l a 
No Lote de Si l icón 
5 2 N M 6 4 
Fecha V e n c i m i e n t o 
03 /28 /02 
N o de Operador / ln ic ia les /Fecha 
7 4 9 8 IS 05/22/01 
Prueba de Func ionamien to 
de Válvula 
No. de Operador / ln ic ia les /Fecha 
7 1 7 4 M G 05/22/01 
No. C a l i b / M P del Equipo 
BRS-5563 
Fecha Venc .de calib. 
02 /07 /02 
Función de Vá lvu la 
(Prueba d e Heise) 
No. de Operador / ln ic ia les /Fecha 
A D C 1125 05/23/01 
No. C a l i b / M P del Equipo 
BRS-5212 
Fecha Venc .de cal ib. 
01 /26 /02 
ANEXO B 
Fecha Prueba:__07/03/01 Núm de Documento:_RPQ53086 .Número de lote:_DEV000400 
Equipo Usado: Regla Metállica. 
Código de Calibración: BRS-0102 Fecha de Vencimiento: 01/19/02 
Descripción de los Artículos de Prueba: Catéter Groshong 5 Fr Doble Lumen 
Medido por: Thi Duong Fecha: 07/03/01 
Revisado por: John Oliver Fecha: 07/03/01 
Número de 
Muestra 
Longitud 
(cm) 
Número 
de 
Muestra 
Longitud 
(cm) 
Número de 
Muestra 
Longitud 
( c m ) 
1 50.1 2 49.9 3 50.0 
4 50.2 5 49.9 6 50.1 
7 50.1 8 49.8 9 50.0 
10 49.8 11 50,1 12 50.3 
13 49.9 14 50.1 15 50.1 
16 49.9 17 50.1 18 50.1 
19 50.1 20 49.8 21 49.8 
22 50.0 23 50.0 24 49.9 
25 50.3 26 50.0 27 49,8 
28 49.8 29 50.1 30 50.0 
31 49.9 32 50.2 33 
34 35 36 
37 38 39 
40 41 42 
43 44 45 
46 47 48 
49 50 51 
Fecha Prueba:_07/03/01 Núm de Documento:_RPQ53086 _Número de lote:_DEV000475 
Equipo Usado: Regla Metáliica 
Código de Calibración: BRS-0102 Fecha de Vencimiento: 01/19/02 
Descripción de los Artículos de Prueba: Catéter Groshong 5 Fr Doble Lumen 
Medido por: Thi Duong Fecha: 07/03/01. 
Revisado por: John Oliver Fecha: 07/03/01 
Número 
de 
Muestra 
Longitud 
(cm) 
Número 
de 
Muestra 
Longitud 
(cm) 
Número de 
Muestra 
Longitud 
( c m ) 
1 49.9 2 50.2 3 50.1 
4 49.8 5 50.2 6 50.1 
7 49.8 8 50.1 9 50.0 
10 49.9 11 50.2 12 50.0 
13 50.0 14 49.9 15 49.9 
16 50.0 17 50.0 18 49.9 
19 50.1 20 50.2 21 50.0 
22 49.9 23 49.9 24 50.1 
25 50.0 26 49.8 27 50.0 
28 50.2 29 49.9 30 50.0 
31 49.8 32 50.2 33 
34 35 36 
37 38 39 
40 41 42 
43 44 45 
46 47 48 
49 50 51 
Fecha Prueba:_07/03/01 Núm de Documento:_RPQ53086_Número de lote:w_DEV000458. 
Equipo Usado: Regla Metàllica 
Código de Calibración: BRS-0Ì02 Fecha de Vencimiento: 01/19/02 
Descripción de los Artículos de Prueba: Catéter Groshong 5 Fr Doble Lumen 
Medido por: Thi Duong Fecha:_07/03/01 
Revisado por: John Oliver Fecha; 07/03/01 
Número de Longitud Número Longitud Número Longitud 
Muestra (cm) de (cm) de ( c m ) 
Muestra Muestra 
1 50.0 2 49.8 3 50.0 
4 50.1 5 49.9 6 50.0 
7 50.1 8 50.0 9 50.1 
10 50.0 11 50.0 12 50.1 
13 49.9 14 49.9 15 50.0 
16 49.9 17 50.2 18 49.9 
19 50.0 20 50.1 21 49.9 
22 49.9 23 50.1 24 49.8 
25 50.0 26 49,9 27 50.2 
28 50.0 29 49.9 30 50.1 
31 49.9 32 50.1 33 
34 35 36 
37 38 39 
40 41 42 
43 44 45 
46 47 48 
49 50 51 
ANEXO C 
PRUEBA DE TENSIÓN 
Fecha Prueba:_7/05/01 Núm de Documento:_RPQ53086 Número de lote: DEV000400. 
Equipo Usado: Máquina Universal de Pruebas Instron 
Código de Calibrac¡ón:__BRS-0102 Fecha de Vencimiento;_9/13/01 
Descripción de los Artículos de Prueba: Catéter Groshong 5 Fr Doble Lumen 
Probado por: Thi Duong Fecha: 7/05/01 
Revisado por: John Oliver Fecha: 7/05/01 
A : El tubo se rompió antes de separarse de la bifurcación, SI / No 
B: Fuerza de tensión (libras) 
Número 
de 
Maestra 
A B Número 
de 
Muestra 
A B Número 
de 
Muestra 
A B 
1 Sí 3.1 2 Sí 2.9 3 Sí 2.9 
4 Sí 3.2 5 Sí 2.8 6 Sí 3.2 
7 Sí 3,1 8 Sí 3.0 9 Sí 3,1 
10 Sí 3.1 11 Sí 3.3 12 Sí 3.1 
13 Sí 3.3 14 Sí 3.1 15 Sí 3.3 
16 Sí 3.3 17 Sí 3.4 18 Sí 3.2 
19 Sí 3.4 20 Sí 3.2 21 Sí 3.0 
22 Sí 3.2 23 Sí 3.0 24 Sí 3.2 
25 Sí 3.1 26 Sí 2.9 27 Sí 3.1 
28 Sí 3.4 29 Sí 2.9 30 Sí 3.3 
31 Sí 2.9 32 Sí 3.2 33 Sí 3.2 
34 Si- 3.0 35 Sí 3.1 36 Sí 3.4 
37 Sí 3.4 38 Sí 2.9 39 Sí 2.9 
40 Sí 3.1 41 Sí 2.8 42 Sí 3.0 
43 Sí 3.4 44 Sí 2.9 45 Sí 3.0 
46 Sí 3.2 47 Sí 3.0 48 Sí 2.9 
49 Sí 3.3 50 Sí 3.2 51 Sí 2.8 
52 Sí 3.3 53 Sí 3.3 54 Sí 3.0 
55 Sí 3.1 56 Sí 3.1 57 Sí 3.2 
58 Sí 3.4 59 Sí 3.4 60 Sí 3.3 
61 Sí 3.6 62 Sí 3.0 63 Sí 3.4 
64 Sí 3.1 65 Sí 3.0 66 Sí 3.0 
67 Sí 3.3 68 Sí 3.2 69 Sí 3.2 
70 Sí 3.0 71 Sí 2.9 72 Si- 3.3 
73 Sí 3.2 74 Sí 3.1 75 Sí 2.9 
Número 
de 
Muestra 
A B Número 
de 
Muestra 
A B Número 
de 
Muestra 
A B 
76 Sí 3.0 77 Sf 2.9 78 Sí 2.8 
79 Sí 2.9 80 Sí 3.3 81 Sí 3.2 
82 Sí 3.2 83 Sí 2.9 84 Sí 2.9 
85 Sí 3.1 86 Sí 2.8 87 Sí 3.1 
88 Sí 3.0 89 Sí 3.1 90 
91 92 93 
94 95 96 
97 98 99 
100 101 102 
. 103 104 105 • 
106 107 108 
109 110 111 
112 113 114 
115 116 117 
118 119 120 
121 122 123 
124 125 126 
127 128 129 
130 131 132 
133 134 135 
136 137 138 
139 140 141 
142 143 144 
145 146 147 
148 149 150 
151 152 153 
154 155 156 
157 158 159 
160 161 162 
163 164 165 
166 167 168 
169 170 171 
172 173 174 
175 176 177 
178 179 180 
181 182 183 
184 185 186 
187 188 189 
190 191 192 
192 194 195 
196 197 198 
199 200 
PRUEBA DE TENSION 
Fecha Prueba:_7/10/01 Núm de Documento:_RPQ53Q86 Número de lote: DEV000475_ 
Equipo Usado: Máquina Universal de Pruebas Instron 
Código de Calibraclón:__BRS-0102 Fecha de Vencimiento:__9/13/01 
Descripción de los Artículos de Prueba: Catéter Groshong 5 Fr Doble Lumen 
Probado por: Thi Duong Fecha: 7/10/01 
Revisado por: John Oliver Fecha: 7/10/01 
A : El tubo se rompió antes de separarse de la bifurcación, Sí / No 
B: Fuerza de tensión (libras) 
Número 
de 
Muestra 
A B Número 
de 
Muestra 
A B Número 
de 
Muestra 
A B 
1 Sí 3.2 2 Sí 2.8 3 Sí 2.8 
4 Sí 3.1 5 Sí 2.7 6 Sí 3.4 
7 Sí 3.0 8 Sí 3.2 9 Sí 3.2 
10 Sí 3.3 11 Sí 3.4 12 Sí 3.0 
13 Sí 3.4 14 Sí 3.0 15 Sí 3.2 
16 Si- 3.2 17 Sí 3.3 18 Sí 3.4 
19 Sí 3.3 20 Sí 3.4 21 Sí 3.1 
22 Sí 3.4 23 Sí 3.1 24 Sí 3.1 
25 Sí 3.2 26 Sí 2.8 27 Sí 3.2 
28 Sí 3.3 29 Sí 3.0 30 Sí 3.2 
31 Sí 3.0 32 Sí 3.1 33 Sí 3.1 
34 Sí 2.9 35 Sí 3.0 36 Si- 3,6 
37 Sí 3.3 38 Sí 3.1 39 Sí 3.0 
40 Sí 3.3 41 Sí 2.9 42 Sí 2.9 
43 Sí 3.5 44 Sí 2.8 45 Sí 2.9 
46 Sí 3,1 47 Sí 2.9 48 Sí 3.1 
49 Sí 3.2 50 Sí 3.4 51 Sí 2.9 
52 Sí 3.5 53 Sí 3,4 54 Sí 2.9 
55 Sí 3.2 56 Si- 3.0 57 Sí 3.3 
58 Sí 3.3 59 Sí 3.5 60 Sí 3,2 
61 Sí 3.7 62 Sí 2.9 63 Sí 3.3 
64 Sí 3.0 65 Sí 2.9 66 Si- 3.2 
67 Sí 3.2 68 Si- 3.4 69 Sí 3,3 
70 Sí 3.2 71 Sí 3.0 72 Sí 3.2 
73 Sí 3.3 74 Sí 3.0 75 Sí 2.8 
Número 
de 
Muestra 
A B Número 
de 
Muestra 
A B Número 
de 
Muestra 
A B 
76 Sf 2.9 77 Sí 2.8 78 Sí 3.0 
79 Sí 2.8 80 Sí 3.5 81 Sí 3.3 
82 Sí 3.4 83 Sí 3.0 84 Sí 2.8 
85 Sí 3.2 86 Sí 2.7 87 Sí 3.2 
88 Sí 2.9 89 Sí 3.2 90 Si- 2.9 
91 Sí 3,2 92 Sí 3.1 93 Sí 3.0 
94 Sí 3.1 95 Sí 3.1 96 Sí 3.1 
97 Sí 3.2 98 Sí 3.3 99 Sí 3.2 
100 Sí 3.2 101 Sí 3.1 102 Sí 3.2 
103 Sí 3.0 104 Sí 3.2 105 Sí 3.3 
106 Sí 2.9 107 Sí 2.8 108 Sí 2.7 
109 Sí 3.3 110 Sí 3.2 111 Sí 3.1 
112 Sí 3.3 113 Sí 3.4 114 Sí 3.5 
115 Sí 3.1 116 Sí 3.2 117 Sí 2.9 
118 Sí 2.9 119 Sí 3.1 120 Sí 3.2 
121 Sí 3.0 122 Sí 2.9 123 Sí 3.0 
124 Sí 3.0 125 Sí 2.9 126 Sí 2.8 
127 Sí 3.2 128 Sí 3.3 129 Sí 3,2 
130 Sí 3.4 131 Sí 3.3 132 Sí 3.4 
133 Sí 2.8 134 Sí 3.1 135 Sí 2 ,9 
136 Sí 3.3 137 Sí 3.2 138 Sí 3.1 
139 Sí 3.1 140 Sí 3.2 141 Sí 3.1 
142 Sí 3.2 143 Sí 3.3 144 Sí 3.2 
145 Sí 3.1 146 Si- 3.0 147 Si- 2.9 
148 Sí 3.3 149 Sí 3.5 150 Sí 3.6 
151 Sí 3.2 152 Sí 3,1 153 Sí 3.1 
154 Sí 3.1 155 Si- 3.2 156 Sí 2.9 
157 Sí 3.2 158 Sí 3.3 159 Sí 3.4 
160 Sí 3.0 161 SI- 2.9 162 Si- 2.8 
163 Sí 3.4 164 S Í 3.6 165 Sí 3.5 
166 Sí 2.8 167 SI- 2.8 168 SI- 2.9 
169 Sí 3.3 170 S Í 3.2 171 S Í 3.1 
172 Sí 2.9 173 S Í 3.1 174 SI- 2.9 
175 Sí 3.1 176 Sí 3.0 177 S Í 3.1 
178 179 180 
181 182 183 
184 185 186 
187 188 189 
190 191 192 
192 194 195 
196 197 198 
199 200 
PRUEBA DE TENSION 
Fecha Prueba:_7/12/01 Núm de Documento:_RPQ53086 Número de lote: DEV000458. 
Equipo Usado: Máquina Universal de Pruebas Instron 
Código de Calibración: BRS-0102 Fecha de Vencimíento:_9/13/01 
Descripción de los Artículos de Prueba: Catéter Groshong 5 Fr Doble Lumen 
Probado por: Thi Duong Fecha: 7/12/01 
Revisado por: John Oliver Fecha: ,7/16/01 
A : El tubo se rompió antes de separarse de la bifurcación, Sí / No 
B: Fuerza de tensión (libras) 
Número 
de 
Muestra 
A B Número 
de 
Muestra 
A B Número 
de 
Muestra 
A B 
1 Sí 3.1 2 Sí 2.9 3 Sí 2.7 
4 Sí 3.2 5 Sí 2.8 6 Sí 2.6 
7 Sí 2.9 8 Sí 3.3 9 Sí 3.1 
10 Sí 3.5 11 Sí 3.5 12 Sí 3.3 
13 Sí 3.3 14 Sí 3.1 15 Sí 2.9 
16 Sí 3.3 17 Sí 3.4 18 Sí 3.2 
19 Sí 3.2 20 Sí 3.5 21 Sí 3.3 
22 Sí 3.2 23 Sí 3.2 24 Sí 3.2 
25 Sí 3.1 26 Sí 2.9 27 Sí 2.7 
28 Sí 3.4 29 Sí 3.1 30 Sí 2.9 
31 Sí 2.9 32 Sí 3.2 33 Si- 3.0 
34 Sí 3.1 35 Sí 3.1 36 Sí 2.9 
37 Sí 3.2 38 Sí 3.2 39 Sí 3.0 
40 Sí 3.4 41 Sí 3.1 42 Sí 2.8 
43 Sí 3.4 44 Sí 2.9 45 Sí 2.7 
46 Sí 3.3 47 Sí 3.1 48 Sí 2.8 
49 Sí 3.1 50 Sí 3.5 51 Sí 3.3 
52 Sí 3.1 53 Sí 3.5 54 Sí 3.3 
55 Sí 3.1 56 Sí 3.1 57 Sí 2.9 
58 Sí 3.5 59 Sí 3.6 60 Sí 3.4 
61 Sí 3.4 62 Sí 3,1 63 Sí 2.8 
64 Sí 3.1 65 Sí 3,1 66 Sí 2.8 
67 Sí 3.1 68 Sí 3.5 69 Sí 3.3 
70 Sí 3.4 71 Sí 3.1 72 Sí 2.9 
73 Sí 3.2 74 Sí 3.1 75 Sí 2,9 
Número 
de 
Muestra 
A B Número 
de 
Muestra 
A B Número 
de 
Muestra 
A B 
7 6 Sí 3 . 1 7 7 Sí 2.9 7 8 Sí 2 . 7 
7 9 SI - 2 . 7 8 0 Sí 3 . 6 8 1 Sí 3 . 4 
8 2 S Í 3 . 4 8 3 Sí 3 . 1 8 4 Sí 2 . 9 
8 5 SI - 3 . 1 8 6 Sí 2 . 8 8 7 Sí 2 . 6 
8 8 S Í 3 . 0 8 9 Sí 3 . 3 9 0 Sí 3 . 1 
9 1 Sí 2 . 9 9 2 Sí 2 . 9 9 3 Sí 3 . 1 
9 4 Sí 3 . 0 9 5 Sí 3 . 2 9 6 Sí 3 . 3 
9 7 Sí 3 . 3 9 8 Sí 3 . 2 9 9 Sí 3 . 2 
1 0 0 Sí 3 . 1 1 0 1 SI - 3 . 1 1 0 2 Sí 3 . 0 
1 0 3 Sí 3 . 2 1 0 4 Sí 3 . 3 1 0 5 Sí 3 . 3 
1 0 6 Sí 2 . 8 1 0 7 Sí 3 . 3 1 0 8 Sí 3 . 1 
1 0 9 SI - 3 . 1 1 1 0 Sí 3 . 4 1 1 1 Sí 3 . 4 
1 1 2 Sí 3 . 4 1 1 3 Sí 3 . 0 1 1 4 Sí 2 . 9 
1 1 5 Sí 3 . 1 1 1 6 Sí 3 . 1 1 1 7 Sí 3 . 6 
1 1 8 Sí 3 . 1 1 1 9 Sí 3 . 0 1 2 0 Sí 2 . 9 
1 2 1 Sí 2 . 9 1 2 2 Sí 3 . 0 1 2 3 SI - 3 . 2 
1 2 4 Sí 2 . 9 1 2 5 Sí 3 . 3 1 2 6 Sí 3 . 1 
1 2 7 Sí 3 . 1 1 2 8 Sí 2 . 9 1 2 9 SI - 3 . 1 
1 3 0 Sí 3 . 3 1 3 1 Sí 2 . 8 132 S Í 3 . 0 
1 3 3 Sí 3 . 2 1 3 4 Sí 3 . 3 1 3 5 Sí 3 . 2 
1 3 6 Sí 3 . 1 1 3 7 Sí 3 . 5 1 3 8 Sí 3 . 4 
1 3 9 Sí 3 . 2 140 Sí 3 . 1 1 4 1 Sí 3 . 2 
1 4 2 Sí 3 . 3 1 4 3 Sí 3 . 2 1 4 4 Sí 3 . 1 
1 4 5 Sí 2 . 8 1 4 6 Sí 3 . 0 1 4 7 Sí 3 . 3 
1 4 8 Si 3 . 5 149 Sí 3 . 2 1 5 0 Sí 3 . 2 
1 5 1 Sí 3 . 2 1 5 2 Si- 2.9 1 5 3 Si- 2 . 9 
1 5 4 Sí 2 . 8 155 Sí 3 . 1 1 5 6 Sí 3 . 3 
1 5 7 Sí 3 . 3 1 5 8 SI- 2.9 159 Sí 3 . 1 
1 6 0 Sí 2 . 9 1 6 1 S Í 3 . 2 1 6 2 Sí 3 . 0 
1 6 3 Sí 3 . 4 1 6 4 Sí 2 . 9 1 6 5 Sí 2 . 8 
166 Sí 2 . 8 167 Sí 3.1 1 6 8 Sí 2 . 8 
169 Si- 3.2 1 7 0 Sí 3 . 0 171 Sí 3 . 1 
172 Sí 2 . 8 173 Sí 2 . 9 1 7 4 
175 1 7 6 177 
1 7 8 179 18Q 
181 1 8 2 183 
184 185 186 
187 188 189 
1 9 0 191 192 
192 * 1 9 4 195 
1 9 6 1 9 7 198 
199 2 0 0 
ANEXO D 
ANALISIS DE LONGITUDES • LOTE DEV000400 
Frccess Caia 
USL SO. 5000 
L S L USL 
LSL 49.5000 
M a n 9 0 0 0 6 2 
Sarrpe N 32 
SDev(Win in) 0 1 4 6 9 5 4 
StDev ( O / w a l ) 0.14695« 
Raenliai (Wt lv i ) CapaDiity 
Cp 1.13 
C»J 1 12 
CH. 1 15 
Cpk 1.12 
Cpm 
Cviaali CaoaüMy 
Pp 1 13 
PRJ 1 12 
FTL 1 15 
PI* 1 12 
Within 
CÑéraí 
49.5 497 49.9 50.1 5 0 . 3 503 
C M e r v s ú Per io r re rce 
ffWcLSL 0 .00 
USL 0.00 
m^Toia 000 
EXD "VWnn" Rärtom-ance 
LSL 265 58 
ffM>LÊL 389.66 
FTWTotal 675.43 
E«D "O/erä l ' FSr lorr rance 
H = M < L S L 285 58 
FPM> USL 389 86 
FPM Total 675 43 
Estadística Descriptiva: Lote DEV000400 
Variable N Media Mediana DevStd Mínimo Máximo 
Longitud 32 50.006 50.000 0.146 49.800 50.300 
ANALISIS DE LONGITUDES • LOTE DEV000475 
ft « ees caia 
LSL USL 
USL 
Target 
LSL 
Ktal 
SaipleN 
SlCev (VMlhìn) 
SiCev (Q>«r«i) 
50 5000 
«9 5000 
50C031 
32 
0.131774 
0 1 3 1 7 7 4 
FUential (VSWwi) CapabUy 
Cp 1 2 6 
C R I 1 2 « 
C R 1 2 7 
Q* 126 
Q)m 
Cvstal CaeaOily 
F* 126 
mj 126 
f R 1 2 7 
Ft* 1.26 
Within 
CXeral 
49.5 4 9 . 7 49.9 
CCServed FerlOfrance 
F f W < L S L 0.00 
F W > LSL 0.00 
FTWTolal 0 .00 
50.1 
&p. 'VAhii' ^ rfonrance 
503 50.5 
W M < L S L 
l * M » U S L 
FFMTolal 
67.25 
81.41 
146.66 
& p . " Overall' Performance 
FPMclSL 67 25 
F F M > L 6 L 8 1 4 1 
FTWTota 145 66 
Estadística Descriptiva: Lote DEV000475 
Variable N Media Mediana DevStd Mínimo Máximo 
Longitud 32 50.003 50.000 0.131 49.800 50.200 
ANALISIS DE LONGITUDES • LOTE DEV000458 
Free ess CBia LSL USL 
US. 
Ta/pet 
i a 
Ktean 
S a n p e N 
SlDev (VWin) 
SDw (O/efal) 
50 5000 
49 5000 
49 9937 
32 
0 105381 
0 105361 
Fto&iial ( W i r ) Capaüiity 
Q) 1 58 
OKI 1 8 0 
Cfi. 1 56 
0 * 1 5 6 
Qyn 
Pp 
mJ 
F L 
ft* 
O /e ra i C ^ o a o f y 
1 58 
1 60 
1 56 
1 56 
Within 
CXerail 
49.5 49.7 49.9 5 0 . 1 5 0 . 3 50.5 
CC6erved ferlorrrence 
TO < LSL 0.00 
TO>USL 0.00 
TOTota O.CO 
&B 'Wthir' Ferfomance 
TO<LSL 1 4 0 
TO > USL 0.78 
TOTotal 2,17 
Exp 'Cverajr Fertorrronce 
TOcLSl 1 4 0 
TO > USL 0.78 
TO Total 2.17 
Estadística Descriptiva: Lote DEV000458 
Variable N Media Mediana DevStd Mínimo Máximo 
Longitud 32 49.994 50.000 0.105 49.800 50.200 
ANEXO E 
ANALISIS DE FUERZA DE TENSION - LOTE DEV000400 
Frocess Üaia 
USL 
T a r g a 
LSL 
Msar 
SarEpie N 
Sitev (Winn) 
SiDev (Cveial) 
LSL 
1.70000 
3 .11461 
89 
0 1 8 1 1 3 8 
0 1 8 1 1 3 8 
Fötential (Wthin) Capability 
Cp 
C R I 
C R 2 . 6 0 
Cpk 2.80 
Cpm 
Overall Capaoiläy 
PO 
FflJ 
P R 
Fpk 
2 . 6 0 
2 . 6 0 
I I 
.6 2 . 1 
C t s e r v e d Perforrranca 
F P M c L S L 0 .00 
™>USL 
f T M T o t a l 0 .00 
2.6 3.1 
Within 
CKeräÜ 
B p . "Withm" Fferfof rrenc e 
F W < LSL 0 .00 
™>usi 
FPMTotal 0 00 
r 
3 . 6 
EXD 'ORwal l ' Ferlorrranos 
FFM«rLSL 0 0 0 
m > L 6 L 
R=M Total 0 . 0 0 
Estadística Descriptiva: LOTE DEV000400 
Variable N Media Mediana DevStd Mínimo Máx imo 
Tensión 89 3 .1146 3.1000 0.1806 2.8000 3.6000 
ANALISIS DE FUERZA DE TENSION • LOTE DEV000475 
USL 
Frocess Cela 
LSL 1.70000 
M6ar 3 1 3 0 5 1 
Sarrpe N 177 
StCBv (Wthr i ) 0.208306 
StCsv (Cveral ) 0 2 0 8 3 0 6 
ftttsnual (Winr i ) QspaDiiy 
CO 
c a i 
C H . 2 2 9 
Q * 2 2 9 
Qxr 
LSL 
CVeral CaoabKy 
Fp 
mj 
FR. 
F \ * 
2 2 9 
¿ 2 9 
..ill Ii... 
1 
2.0 
COserved F^f iofrrarce 
F P v U L S L OOO 
F F M > U S L 
FfWTola) O.OO 
1 r 
2.5 3.0 3.5 
Within 
Overall 
6 t p "VWiti" Ferì e r r a n e e 
FFMc LSL 0 0 0 W M d S L 
F F M i U S L ' F T W ^ U S L 
R W T o l a l 0 0 0 F ÍWTcía ) 
4.0 
E»o "Cwefai" ftfloffrence 
000 
000 
Estadística Descriptiva: LOTE DEV000475 
Variable N Media Mediana DevStd Mínimo Máximo 
Tension 177 3.1305 3.1000 0.2080 2.7000 3.7000 
ANALISIS DE FUERZA DE TENSION - LOTE DEV000458 
FVocees CSIa 
USL 
Target 
l-SL 
stari 
Sarole N 
SlCev (Wlhr i ) 
SlDsv (CVeral) 
LSL 
1.7OOO0 
3 1 1 5 0 3 
173 
0.219473 
0.219473 
FOtón lia) (Wtthm) CaoaOJiy 
CP 
C P J 
CP- 2 .15 
Cpk 2 .15 
Cpm 
CVerall CapaCiüty 
F p 
FW 
F R . 
PW 
2 15 
2.15 
I ~ 
2 . 0 2 .5 
COserved (%rto>rrance 
™ < L S L 0.00 
F R ¿ > USL 
FHvl Total 0.00 
Within 
Öeräil 
3 . 0 
E<p "WH Uh' Ferforrrance 
F F M c L S L 0 .00 
F F M > U S L 
FPM Total 0 .00 
~l 1 
3 . 5 4 . 0 
Exp 'Cveral' Performance 
R = W < L S L 
™»USL 
ffM Total 
000 
Estadística Descriptiva: LOTE DEV000458 
Variable N Media Mediana DevStd Mín imo Máx imo 
Tensión 173 3.1150 3.1000 0.2192 2.6000 3.6000 
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"AUTOBIOGRAFÍA" 
Nací el 28 de abril de 1972 en Cd. Madero, Tamaulipas. Soy el segundo de 3 
hermanos provenientes del matrimonio formado por Rodrigo Fernández 
Narváez y Mireya Valadez Cedillo. 
Mi infancia fue una etapa muy feliz, prácticamente sin obligaciones ni 
responsabilidades, todo el día era jugar y andar en la calle. 
Estudió la primaria en una escuela federal donde no tuve mayores 
contratiempos. La secundaria la estudié en el Instituto Cultural Tampico, un 
colegio de sacerdotes jesuítas, nunca me hicieron estudiar tanto como lo hice 
en esta escuela. 
La preparatoria fue relativamente sencilla en comparación con la secundaria, 
formé parte de la sociedad de alumnos y no había fiesta o evento al que no 
asistiera. Cuando terminé la prepa, hablé con mi papá para decirle que ya no 
quería estudiar y él me dijo que no había problema, pero que tampoco podía 
estar en la casa sin hacer nada. Me consiguió un contrato en PEMEX por 2 
meses. Un mes después de haber trabajado arduamente bajo el Sol, decidí 
que no era para mí realizar ese tipo de trabajos pesados y le pregunté que si 
podía regresar a la escuela y él me dijo que sí. 
Cuando ingresé a la universidad, me alejé de toda mala compañía, no quería 
perder el tiempo ni hacer malgastar a mis padres en mí. Terminé y me titulé 
en 1995 de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. 
Una semana después de mi examen profesional estaba en Provo, Utah 
estudiando inglés, regresé después de un año. Desde 1996 hasta 1998 viví 
en 6 lugares diferentes y tuve cerca de 8 trabajos diferentes. Bard es la 
compañía en la que más he durado (3 años) hasta mi renuncia en abril del 
2002. Bard pagó mi maestría y varios cursos, por ese lado nunca tuve 
problemas. 
En mayo del 2002 comencé a trabajar en Fresenius Medical Care, es una 
empresa que también fabrica productos médicos. Ahí inicié como ingeniero 
de producto para la división de diálisis peritoneal y en febrero del 2003 me 
promocionaron a Gerente de Aseguramiento de Calidad. 
Como dato interesante, mi papá fue el primer profesionista e ingeniero por la 
rama de los Fernández, inclusive, fue el único que estudió de ocho 
hermanos. Yo fui el primer ingeniero y segundo profesionista por el lado de 
los Valadez y si Dios me lo permite, sería el primer master de ambas familias. 

